

Estado do Rio Grande do Sul

## Município de Bozano


CROMOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
MUNICÍPIO DE BOZANO

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA - Pedras Irregulares  
TRECHO: Prolongamento Rodovia Municipal Frederico Costa Beber, que liga a sede municipal ao Distrito de Santa Lucia  
EXTENSÃO: 338,00 m  
ÁREA TOTAL: 2.028,00 m²

| ETAPAS DO CONCEDENTE                                |                                                                                |            |             |            |                         |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Item                                                | Fase                                                                           | Quantidade | Valor (R\$) | Incid. (%) | Realização Mensal       |               |               |               |               |               |
|                                                     |                                                                                |            |             |            | 1º Mês                  | 2º Mês        | 3º Mês        | 4º Mês        | 5º Mês        | 6º Mês        |
| ASSENTAMENTO DE CORDÕES E CONTENÇÃO LATERAL         |                                                                                |            |             |            |                         |               |               |               |               |               |
| 1.1                                                 | Extração, corte, carga, transporte e descarga de cordões - Pesquisa de Mercado | 676,00     | 17.995,12   | 12,50      | R\$ 2.999,17            | R\$ 2.999,17  | R\$ 2.999,17  | R\$ 2.999,17  | R\$ 2.999,17  | R\$ 2.999,17  |
| 1.2                                                 | Assentamento de cordões - Pesquisa de Mercado                                  | 676,00     | 5.333,64    | 3,70       | R\$ 888,94              | R\$ 888,94    | R\$ 888,94    | R\$ 888,94    | R\$ 888,94    | R\$ 888,94    |
| 1.3                                                 | Contenção lateral com solo local - Pesquisa de Mercado                         | 50,70      | 400,02      | 0,28       | R\$ 66,670              | R\$ 66,670    | R\$ 66,670    | R\$ 66,670    | R\$ 66,670    | R\$ 66,670    |
| COLCHÃO E ASSENTAMENTO DA PEDRA                     |                                                                                |            |             |            |                         |               |               |               |               |               |
| 2.1                                                 | Extração, corte, carga, transporte e descarga de pedra - Pesquisa de Mercado   | 1.706,793  | 79.007,44   | 54,86      | R\$ 13.167,91           | R\$ 13.167,91 | R\$ 13.167,91 | R\$ 13.167,91 | R\$ 13.167,91 | R\$ 13.167,91 |
| 2.2                                                 | Assentamento de pedra - Pesquisa de Mercado                                    | 1.706,793  | 34.750,30   | 24,13      | R\$ 5.791,72            | R\$ 5.791,72  | R\$ 5.791,72  | R\$ 5.791,72  | R\$ 5.791,72  | R\$ 5.791,72  |
| FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDRERA              |                                                                                |            |             |            |                         |               |               |               |               |               |
| 3.1                                                 | Fornecimento e plantio de erva cidreira - Pesquisa de Mercado                  | 2.028,00   | 3.954,60    | 2,75       | R\$ 0,00                | R\$ 1.318,200 | R\$ 0,00      | R\$ 1.318,200 | R\$ 0,00      | R\$ 1.318,200 |
| MOBILIZAÇÃO                                         |                                                                                |            |             |            |                         |               |               |               |               |               |
| 4.1                                                 | Mobilização                                                                    | 1,818      | 2.571,39    | 1,79       | R\$ 2.571,39            | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO                            |                                                                                |            | 144.012,51  | 100,00     | R\$ 25.485,80           | R\$ 24.232,61 | R\$ 22.914,41 | R\$ 24.232,61 | R\$ 22.914,41 | R\$ 24.232,61 |
| CONCEDENTE                                          |                                                                                |            |             | %          | 17,697                  | 16,827        | 15,911        | 16,827        | 15,911        | 16,827        |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: Danielo Freddo CREA RS117081-D |                                                                                |            |             |            | VISTO DA ADMINISTRAÇÃO: |               |               |               |               |               |
| DATA: 07/06/2018                                    |                                                                                |            |             |            |                         |               |               |               |               |               |

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Daniela Freddo CREIA RS117081-D  
Data: 07/06/2018  
Engenheiro Civil  
CREA-RS 117.081

Ernesto Natal Nicoletti  
Prefeito Municipal de Bozano  
CPF: 453.141.790-91



Estado do Rio Grande do Sul

# Município de Bozano

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

### MUNICÍPIO DE BOZANO

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA - Pedras Irregulares

TRECHO: Prolongamento Rodovia Municipal Frederico Costa Beber, que liga a sede municipal ao Distrito de Santa Lúcia

EXTENSÃO: 338,00 m

ÁREA TOTAL: 2.028,00 m²

#### ETAPAS DO PROPONENTE

| Item                     | Fase                                                                                    | Quantidades | Valor (R\$) | Incid. (%) | Realização Mensal |               |               |               |               |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                          |                                                                                         |             |             |            | 1º Mês            | 2º Mês        | 3º Mês        | 4º Mês        | 5º Mês        | 6º Mês        |
| 1                        | COLCHÃO E ASSENTAMENTO DA PEDRA                                                         |             |             |            |                   |               |               |               |               |               |
| 2.1                      | Escavação, carga, transporte e descarga material de assentamento - Pesquisa de Mercado  | 304,20      | 7.142,61    | 18,60      | R\$ 1.190,435     | R\$ 1.190,435 | R\$ 1.190,435 | R\$ 1.190,435 | R\$ 1.190,435 | R\$ 1.190,435 |
| 2.2                      | Extração, corte, carga, transporte e descarga de pedra - Pesquisa de Mercado            | 321,207     | 14.868,67   | 38,71      | R\$ 2.478,11      | R\$ 2.478,11  | R\$ 2.478,11  | R\$ 2.478,11  | R\$ 2.478,11  | R\$ 2.478,11  |
| 2.3                      | Assentamento de pedra - Pesquisa de Mercado                                             | 321,207     | 6.539,77    | 17,03      | R\$ 1.089,96      | R\$ 1.089,96  | R\$ 1.089,96  | R\$ 1.089,96  | R\$ 1.089,96  | R\$ 1.089,96  |
| 2                        | PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO                                                             |             |             |            |                   |               |               |               |               |               |
| 2.1                      | Escavação, carga, transporte e descarga material de preenchimento - Pesquisa de Mercado | 60,84       | 2.540,67    | 6,61       | R\$ 0,00          | R\$ 846,89    | R\$ 0,00      | R\$ 846,89    | R\$ 0,00      | R\$ 846,89    |
| 2.2                      | Compactação - Pesquisa de Mercado                                                       | 2.028,00    | 6.631,56    | 17,27      | R\$ 0,00          | R\$ 2.210,52  | R\$ 0,00      | R\$ 2.210,52  | R\$ 0,00      | R\$ 2.210,52  |
| 3                        | MOBILIZAÇÃO                                                                             |             |             |            |                   |               |               |               |               |               |
| 3.1                      | Mobilização                                                                             | 1,82        | 685,80      | 1,79       | R\$ 685,80        | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |                                                                                         |             | 38.409,08   | 100,00     | R\$ 5.444,31      | R\$ 7.815,92  | R\$ 4.758,51  | R\$ 7.815,92  | R\$ 4.758,51  | R\$ 7.815,92  |
| PROPONENTE               |                                                                                         |             |             | %          | 14,175            | 20,349        | 12,389        | 20,349        | 12,389        | 20,349        |

#### VISTO DA ADMINISTRAÇÃO:

DATA: 07/06/2018

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Daniela Freddo CREA RS117081-D  
Mão/17  
S. de Scon.

DANIELA FREDDO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-RS 117.081

Ernesto Natal Nicoletti  
Prefeito Municipal de Bozano  
CPF: 453.141.790-91