

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
OBRA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES						
LOCAL	1. RUA AUGUSTO MATHIAS MUNDSTOCK A=1.107,95m² 2. RUA ARNOLDO SCHWANCKE A=1.285,75m² 3. RUA DOMINGOS MANCHINI A=2.126,60m² 2. RUA VITÓRIO BASSO A=2.730,50m²						
ÁREA TOTAL	A= 7.250,80m²						
MUNICÍPIO	Bozano/RS						
META	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2	
				PARCELA (%)	VALOR R\$(%)	PARCELA (%)	VALOR R\$(%)
1.	RUA AUGUSTO MATHIAS MUNDSTOCK	70.816,75	15,14				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.294,36	0,70	100	3.294,36		
1.2	ASSENTAMENTO MEIO-FIO	1.947,96	0,42	100	1.947,96		
1.3	CAPEAMENTO ASFÁLTICO-CBUQ	64.374,15	13,76	100	64.374,15		
1.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	1.200,28	0,26	0		100	1.200,28
2.	RUA ARNOLDO SCHWANCKE	82.326,85	17,60				
2.1	ASSENTAMENTO MEIO-FIO	6.446,82	1,38	100	6.446,82		
2.2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO-CBUQ	74.697,72	15,97	100	74.697,72		
2.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	1.182,31	0,25	0		100	1.182,31
3.	RUA DOMINGOS MANCHINI	143.814,84	30,75				
3.1	ASSENTAMENTO MEIO-FIO	19.062,18	4,08	50	9.531,09	50	9.531,09
3.2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO-CBUQ	123.558,35	26,42	50	61.779,18	50	61.779,18
3.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	1.194,31	0,26	0		100	1.194,31
4.	RUA VITÓRIO BASSO	170.786,77	36,51				
4.1	ASSENTAMENTO MEIO-FIO	10.945,68	2,34			100	10.945,68
4.2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO-CBUQ	158.649,80	33,92			100	158.649,80
4.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	1.191,29	0,25			100	1.191,29
	TOTAL PARCELA			47,48	222.071,275	52,52	245.673,935
	TOTAL ACUMULADO	467.745,21	100,00	47,48	222.071,28	100,00	467.745,21

BOZANO, 15 DE JANEIRO DE 2019

DANIELA FREDDO CREA 117081
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ERNESTO NATAL NICOLETTI
PREFEITO MUNICIPAL