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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21

1. Recapeamento Asfáltico sobre calçamento com pedras irregulares em Bozano/RS 1.222.054,97 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. RUAS DIVERSAS  1.222.054,97 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0,00% 0,00% 37,50% 0,00% 0,00% 37,50% 0,00% 25,00%

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100,00%

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100,00%

7.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 209.998,44 209.998,44 280.003,12 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 156.615,33 156.615,32 208.824,32 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 366.613,76 366.613,77 488.827,44 - - - - - - - - - 

%: 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 209.998,44 419.996,88 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 156.615,33 313.230,65 522.054,97 522.054,97 522.054,97 522.054,97 522.054,97 522.054,97 522.054,97 522.054,97 522.054,97 522.054,97 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 366.613,76 733.227,53 1.222.054,97 1.222.054,97 1.222.054,97 1.222.054,97 1.222.054,97 1.222.054,97 1.222.054,97 1.222.054,97 1.222.054,97 1.222.054,97 

Local Responsável Técnico

Nome: JAMILE STORCH

CREA/CAU: RS219831
Data ART/RRT: 11683963

0

Total:    R$ 1.222.054,97

Item Descrição

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recapeamento Asfáltico sobre calçamento com pedra irregular em Bozano/RS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE BOZANO Recapeamento Asfáltico sobre calçamento com pedra irregular em Bozano/RS

BOZANO
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