
OBRA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES
LOCAL

ÁREA TOTAL
MUNICÍPIO Bozano/RS

PARCELA (%) VALOR R$(%) PARCELA (%) VALOR R$(%)
1. RUA AUGUSTO MATHIAS MUNDSTOCK 70.816,75 15,14
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.294,36 0,70 100 3.294,36
1.2 ASSENTAMENTO MEIO-FIO 1.947,96 0,42 100 1.947,96
1.3 CAPEAMENTO ASFÁLTICO-CBUQ 64.374,15 13,76 100 64.374,15
1.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 1.200,28 0,26 0 100 1.200,28
2. RUA ARNOLDO SCHWANCKE 82.326,85 17,60
2.1 ASSENTAMENTO MEIO-FIO 6.446,82 1,38 100 6.446,82
2.2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO-CBUQ 74.697,72 15,97 100 74.697,72
2.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 1.182,31 0,25 0 100 1.182,31
3. RUA DOMINGOS MANCHINI 143.814,84 30,75
3.1 ASSENTAMENTO MEIO-FIO 19.062,18 4,08 50 9.531,09 50 9.531,09
3.2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO-CBUQ 123.558,35 26,42 50 61.779,18 50 61.779,18
3.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 1.194,31 0,26 0 100 1.194,31
4. RUA VITÓRIO BASSO 170.786,77 36,51
4.1 ASSENTAMENTO MEIO-FIO 10.945,68 2,34 100 10.945,68
4.2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO-CBUQ 158.649,80 33,92 100 158.649,80
4.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 1.191,29 0,25 100 1.191,29

TOTAL PARCELA 47,48 222.071,275 52,52 245.673,935
TOTAL ACUMULADO 467.745,21 100,00 47,48 222.071,28 100,00 467.745,21

BOZANO, 15 DE JANEIRO DE 2019

DANIELA FREDDO CREA 117081 ERNESTO NATAL NICOLETTI
RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITO MUNICIPAL

1. RUA AUGUSTO MATHIAS MUNDSTOCK   A=1.107,95m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PESO (%)

3. RUA DOMINGOS MANCHINI   A=2.126,60m²
2. RUA ARNOLDO SCHWANCKE   A=1.285,75m²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META MÊS 2VALOR (R$)DESCRIÇÃO

A= 7.250,80m²

MÊS 1

2. RUA VITÓRIO BASSO   A=2.730,50m²


