
OBRA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Pedras Irregulares
LOCAL

ÁREA TOTAL
MUNICÍPIO Bozano/RS

PARCELA (%) VALOR R$(%) PARCELA (%) VALOR R$(%) PARCELA (%) VALOR R$(%)
1. RUA ALFREDO SARTORI 163.493,40 34,27
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.521,15 0,53 33,33 840,3833 33,33 840,3833 33,33 840,3833
1.2 ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO 21.832,44 4,58 33,33 7.277,4800 33,33 7.277,4800 33,33 7.277,4800
1.3 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 128.232,74 26,88 33,33 42.744,2466 33,33 42.744,2466 33,33 42.744,2466
1.4 REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO 10.907,07 2,29 0,00 0,0000 50,00 5.453,535 50,00 5.453,535
2. LINHA 11 - Entroncamento BR 285 Km444 242.033,83 50,73
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.032,18 0,64
1.2 ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO 48.735,89 10,21
1.3 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 175.344,05 36,75
1.4 REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO 14.921,71 3,13
3. ACESSO CENTRO CULTURAL LETO - Linha 11 71.610,74 15,01
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 584,59 0,12
1.2 ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO 12.464,62 2,61
1.3 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 53.968,84 11,31
1.4 REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO 4.592,69 0,96

TOTAL (%) 10,66 50.862,110 11,80 56.315,645 11,80 56.315,645
TOTAL (R$) 477.137,97 100,00 10,66 10,66 22,46 107.177,75 34,27 163.493,40

BOZANO, 15 DE JANEIRO DE 2019

DANIELA FREDDO CREA 117081 ERNESTO NATAL NICOLETTI
RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META MÊS 2VALOR (R$)DESCRIÇÃO

A= 8.067,15m²

MÊS 1 MÊS 3

1. RUA ALFREDO SARTORI - Zona Urbana  -  2.892,30m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PESO (%)

2. LINHA 11 Entroncamento com BR 285 Km 444 - Zona Rural - 3.956,95m²
3. ACESSO AO CENTRO CULTURAL LETO - Linha 11 - Zona Rural - 1.217,90m²



PARCELA (%) VALOR R$(%) PARCELA (%) VALOR R$(%) PARCELA (%) VALOR R$(%) PARCELA (%) VALOR R$(%) PARCELA (%) VALOR R$(%)

25,00 758,0450 25,00 758,0450 25,00 758,0450 25,00 758,0450
25,00 12.183,9725 25,00 12.183,9725 25,00 12.183,9725 25,00 12.183,9725
25,00 43.836,0125 25,00 43.836,0125 25,00 43.836,0125 25,00 43.836,0125
0,00 0,0000 50,00 7.460,855 0,00 0,000 50,00 7.460,855

100,00 584,59
100,00 12.464,62
100,00 53.968,84
100,00 4.592,69

11,90 56.778,03 13,46 64.238,89 11,90 56.778,03 13,46 64.238,89 15,01 71.610,74
46,17 220.271,43 59,63 284.510,31 71,53 341.288,34 84,99 405.527,23 100,00 477.137,97

MÊS 4

 - Zona Urbana  -  2.892,30m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MÊS 8MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7


