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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24

1. REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE 378.711,10 % Período: 17,91% 24,90% 25,58% 31,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1. INTERVENÇÃO 01 - Reforma da sala de espera e recepção. 20.087,08 % Período: 56,88% 13,37% 29,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. INTERVENÇÃO 02 - Reforma do depósito.  4.015,00 % Período: 59,06% 40,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.3. INTERVENÇÃO 03 - Nova escada.  23.980,82 % Período: 2,06% 4,80% 46,57% 46,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. PINTURA EXTERNA - Centro de saúde, Caixa d'água e Muro de divisa. 43.198,31 % Período: 26,20% 20,09% 26,87% 26,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.5. PINTURA INTERNA - Centro de saúde.  66.604,64 % Período: 3,89% 32,06% 32,06% 31,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REFORMA PISO  97.439,73 % Período: 40,02% 29,99% 29,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REVESTIMENTO EXTERNO - PEDRA  27.180,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. DIVISÓRIAS INTERNAS EM VIDRO TEMPERADO - 8MM 13.750,00 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INTERVENÇÃO 04 - REFORMA DOS BANHEIROS 13.704,59 % Período: 4,61% 17,39% 78,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,91% 24,90% 25,58% 31,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 47.481,28 66.004,59 67.822,91 83.788,99 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 20.349,12 28.287,68 29.066,96 35.909,57 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 67.830,41 94.292,27 96.889,87 119.698,55 - - - - - - - - 

%: 17,91% 42,81% 68,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 47.481,28 113.485,87 181.308,78 265.097,77 265.097,77 265.097,77 265.097,77 265.097,77 265.097,77 265.097,77 265.097,77 265.097,77 

Acumulado: Contrapartida: 20.349,12 48.636,80 77.703,76 113.613,33 113.613,33 113.613,33 113.613,33 113.613,33 113.613,33 113.613,33 113.613,33 113.613,33 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 67.830,41 162.122,68 259.012,55 378.711,10 378.711,10 378.711,10 378.711,10 378.711,10 378.711,10 378.711,10 378.711,10 378.711,10 

Local Responsável Técnico

Nome: JAMILE DA ROSA STORCH

CREA/CAU: 219831

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 378.711,10

Item Descrição

sexta-feira, 24 de março de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOZANOREFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOZANO

BOZANO/RS
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