

ORÇAMENTO QUANTITATIVO
MUNICÍPIO BOZANO-RS


PROJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA - Pedras Irregulares
TRECHO: Prolongamento Rodovia Municipal Frederico Costa beber, que liga a sede do Município ao Distrito de Santa Lúcia
EXTENSÃO: 338,00 M
ÁREA TOTAL: 2.028,00 M²

TOTAL: (ETAPAS DO CONCEDENTE + PROPONENTE)

Item	Cód.	Descrição	Unid.	Quantidades		Preços	Valor Total	
				Quant. do Concedente	Quant. do Proponente		Valor do Concedente	Valor do Proponente
ASSENTAMENTO DE CORDÕES E CONTENÇÃO LATERAL								
1								
1.1	40000	EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE CORDÕES - Pesquisa de Mercado.	m	676,00	0,00	28,52	17.986,12	0,00
1.2	40001	ASSENTAMENTO DE CORDÕES - Pesquisa de Mercado.	m²	676,00	0,00	7,89	5.333,64	0,00
	40002	CONTENÇÃO LATERAL COM SOL O LOCAL - Pesquisa de Mercado.	m³	50,70	0,00	7,89	400,02	0,00
COLCHÃO E ASSENTAMENTO DA PEDRA								
2								
2.1	40003	ESCAVAÇÃO, CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE ASSENTAMENTO - Pesquisa de Mercado.	m³	0,00	304,20	23,48	0,00	7.142,61
2.2	40004	EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE PEDRA - Pesquisa de Mercado.	m²	1.706,79	321.207	46,29	79.007,44	14.898,67
2.3	40005	ASSENTAMENTO DA PEDRA - Pesquisa de Mercado.	m²	1.706,79	321.207	20,36	34.750,30	6.539,77
PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO								
3								
3.1	40006	ESCAVAÇÃO, CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE PREENCHIMENTO - Pesquisa de Mercado.	m³	0,00	60,84	41,76	0,00	2.540,67
3.2	40007	COMPACTAÇÃO - Pesquisa de Mercado.	m²	0,00	2028,00	3,27	0,00	6.631,56
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA								
4								
4.1	40008	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA - Pesquisa de Mercado.	unid	2.028,00	0,00	1,95	3.954,60	0,00
MOBILIZAÇÃO								
5								
5.1		MOBILIZAÇÃO	%	1,818	1,818	Comp: 141.441,12 Prop: 37.723,28	2.671,36	685,80
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							144.012,51	38.408,08
DATA BASE:		RESPONSÁVEL TÉCNICO:		VISTO DA ADMINISTRAÇÃO:				
Mar/17 e/ desmembração		Engº Oail Daniela Freddo - CREA-RS 117.091						
							07/06/2018	182.421,59



Av. Silvio Frederico Ceccato, nº 518 - Fone: (55) 3643 2004 - 3643 2107
CEP 98733-000 - BOZANO - RS CNPJ 04.216.419/0001-36



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano

ORÇAMENTO QUANTITATIVO										
MUNICÍPIO DE BOZANO										
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA - Pedras Irregulares										
TRECHO: Prolongamento Rodovia Municipal Frederico Costa Beber, que liga a sede municipal ao Distrito de Santa Lúcia										
EXTENSÃO: 338,00m										
ÁREA TOTAL: 2.028m²										
Orçamento SEM DESONERAÇÃO BDI: 32,90%										
ETAPAS DO PROPONENTE										
Item	Cód.	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário (R\$) com BDI	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)		
						Material(R\$)	Mão de Obra(R\$)	Material(R\$)	Mão de Obra(R\$)	Valor Total Obra(R\$)
1		COLCHÃO E ASSENTAMENTO DA PEDRA								
1.1	40003	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE ASSENTAMENTO - Pesquisa de Mercado	m³	304,20	23,48	16,44	7,04	5.001,04	2.141,57	7.142,61
1.2	40004	EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE PEDRA - Pesquisa de Mercado	m²	321,207	46,29	46,29	0,00	14.868,67	0,00	14.868,67
1.3	40005	ASSENTAMENTO DE PEDRA - Pesquisa de Mercado	m²	321,207	20,36	0,00	20,36	0,00	6.539,77	6.539,77
		TOTAL ITEM 1						19.869,71	8.681,34	28.551,05
2		PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO								
2.1	40006	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL DE PREENCHIMENTO - Pesquisa de Mercado	m³	60,84	41,76	29,23	12,53	1.778,35	762,32	2.540,67
2.2	40007	COMPACTAÇÃO - Pesquisa de Mercado	m²	2.028,00	3,27	2,29	0,98	4.644,12	1.987,44	6.631,56
		TOTAL ITEM 2						6.422,47	2.749,76	9.172,23
3		MOBILIZAÇÃO								
3.1		Mobilização	%	1,818	37.723,28	480,07	205,73	480,07	205,73	685,80
		TOTAL ITEM 3						480,07	205,73	685,80
		TOTAL GERAL								38.409,08
RESUMO DO ORÇAMENTO										
1. COLCHÃO E ASSENTAMENTO DE PEDRA								19.869,71	8.681,34	28.551,05
2. PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO								6.422,47	2.749,76	9.172,23
4. MOBILIZAÇÃO								480,07	205,73	685,80
PREÇO TOTAL DA OBRA(R\$)								26.772,25	11.636,83	38.409,08
DATA: 07/06/2018										
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Daniela Freddo										
RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO: Emesio Nater Nicoletti										