



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com pedras irregulares no prolongamento da Rodovia Frederico Costa Beber
LOCAL Cidade de Bozano ao Distrito de Santa Lúcia
ÁREA TOTAL A = 2.100,00m²
MUNICÍPIO Bozano/RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	VALOR R\$(%)	PARCELA (%)	VALOR R\$(%)	PARCELA (%)	VALOR R\$(%)	PARCELA (%)	VALOR R\$(%)
	RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER	124.634,65	100,00								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	213,50	0,17	25,00	53,38	25,00	53,38	25,00	53,38	25,00	53,38
2	ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO	37.898,00	30,41	25,00	9.474,50	25,00	9.474,50	25,00	9.474,50	25,00	9.474,50
3	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	77.220,15	61,96	25,00	19.305,04	25,00	19.305,04	25,00	19.305,04	25,00	19.305,04
4	REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	9.303,00	7,46	0,00		50,00	4.651,50	0,00		50,00	4.651,50
	TOTAL (%)			23,13	28.832,91	14,29	33.484,41	14,29	28.832,91	14,29	33.484,41
	TOTAL (R\$)	124.634,65	100,00	23,13	28.832,91	37,42	62.317,33	51,70	91.150,24	65,99	124.634,65

BOZANO, 10 DE JUNHO DE 2022

JAMILE STORCH CREA 219831
ENGENHEIRA CIVIL

RENATO LUIS CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL



Município de Bozano



Grau de
#PUB

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Total: R\$ 124.634,65

BOZANO/RS

Local

sexta-feira, 10 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: JAMILE STORCH
CREA/CAU: 219831
ART/RRT: ART

Av. Silvio Frederico Ceccato, nº 518 - Fone (55) 3643.2004 - 3643.2107
CEP 98733-000 - BOZANO - RS CNPJ 04.216.419/0001-36