




Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

TRILHA DA MOBILIDADE ECOLÓGICA			TRILHA DA MOBILIDADE ECOLÓGICA				
DATA: 22/09/2022							
LOCAL: Município de Bozano							
Cronograma Físico-Financeiro							
Ítem	Descrição	Custo	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	ETAPA 05
			Mão de Obra	Mão de Obra	Mão de Obra	Mão de Obra	Mão de Obra
1	PASSEIO E CICLOVIA	R\$ 148.500,00	20%	20%	20%	20%	20%
			R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00
2	PÓRTICO DE ENTRADA	R\$ 5.166,67	5%	45%			50%
			R\$ 258,33	R\$ 2.325,00			R\$ 2.583,34
CUSTO TOTAL R\$		R\$ 153.666,67	19,50%	20,84%	19,33%	19,33%	21,00%
			R\$ 29.958,33	R\$ 32.025,00	R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00	R\$ 32.283,34


JAMILE STORCH
Engenheira Civil
CREA-RS 219831