

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano



PM3.0.4

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 1068.072-82 Nº SICONV 893021 PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE BOZANO APELIDO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico sobre calçamento com pedra irregular no Distº Recapeamento Asfáltico sobre calçamento com pedra irregular no Distrito de Santa

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Recapeamento Asfáltico sobre calçamento	275.663,09	% Período:	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
1.1.	RUA SANTA LUZIA	229.097,15	% Período:	83,11%	16,89%										
1.2.	RUA JULIA COSTA BEBER	46.565,94	% Período:	100,00%	100,00%										
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
5.		-	% Período:												
6.		-	% Período:												
Total:		R\$ 275.663,09													
			%:	83,11%	16,89%										
			Repassar:	198.419,54	40.330,46										
			Contrapartida:	30.677,61	6.235,48										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	229.097,15	46.565,94										
			%:	83,11%	100,00%										
			Repassar:	198.419,54	238.750,00										
			Contrapartida:	30.677,61	36.913,09										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	229.097,15	275.663,09										

BOZANO

Local

Data quinta-feira, 3 de setembro de 2020

Responsável Técnico
Nome: DANIELA FREDDO
CREA/CAU: RS117081
ART/RT: 10874958

DANIELA FREDDO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RS 117.081
MUNICÍPIO DE BOZANO

Av. Silvio Frederico Ceccato, nº 518 - Fone (55) 3643.2004 - 3643.2107
CEP 98733-000 - BOZANO - RS CNPJ 04.216.419/0001-36