



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(Capeamento) - C.B.U.Q. sobre pedras irregulares					
LOCAL	1. PROLONGAMENTO DA RUA JOÃO CAÇAVARA A= 390,50m² 2. RUA RODOLFO COPETTI A=3.753,60m² 3. ACESSO ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL A= 425,60m²					
ÁREA TOTAL	A=4.569,70m²					
MUNICÍPIO	Bozano/RS					
META	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PESO (%)	PARCELA (%)	MES 1 VALOR R\$(%)	MES 2 VALOR R\$(%)
1.	PROLONGAMENTO RUA JOÃO CAÇAVARA	29.106,83	9,57			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.243,43	1,07	100	3.243,43	
1.2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - C.B.U.Q. (CAPEAMENTO)	25.863,40	8,50	100	25.863,40	
2.	RUA RODOLFO COPETTI	255.322,16	83,92			
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.831,55	2,25	50	3.415,77	3.415,78
2.2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - C.B.U.Q. (CAPEAMENTO)	248.490,61	81,68	50	124.245,30	124.245,31
3.	ACESSO ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL	19.803,15	6,51			
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	774,59	0,25	100		774,59
3.2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - C.B.U.Q. (CAPEAMENTO)	19.028,56	6,25	100		19.028,56
TOTAL PARCELA				51,53	156.767,90	147.464,24
TOTAL ACUMULADO		304.232,14	100,00	51,53	156.767,90	304.232,14

BOZANO, 02 DE JULHO DE 2020

Daniela Freddo
DANIELA FREDDO CREA 117081
RESPONSÁVEL TÉCNICO
DANIELA FREDDO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RS 117.081
MUNICÍPIO DE BOZANO

Ernesto Natal Nicoletti
ERNESTO NATAL NICOLETTI
PREFEITO MUNICIPAL