



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	1																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	DEMOLIÇÕES		2																							
4	INFRA-ESTRUTURA			3																						
5	SUPRA-ESTRUTURA			3																						
6	ALVENARIAS				4																					
7	COBERTURAS				4																					
8	PAVIMENTAÇÕES				4																					
9	ABERTURAS E REVESTIMENTOS					5																				
10	INSTALAÇÕES					5																				
11	PINTURAS					5																				

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

BOZANO, 15/08/2019