



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano

Grau de Sigilo
 #PÚBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 (SELECIONAR)

DESCRIÇÃO DO LOTE
 CONSTRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE BANHEIROS PÚBLICOS

APELIDO EMPREENDIMENTO
 CONSTRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE BANHEIROS PÚBLICOS

PROPOSTA TOMADOR
 MUNICÍPIO DE BOZANO

Níveis a Exibir: Nº OPERAÇÃO 0
 Nº SICONV 0
 Nº PROJETO 2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Faixa distribuída				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
Linha calculada	CONSTRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE BAN	742.280,48	% Período:	18,69%	7,06%	28,89%	20,21%	25,15%							
Linha calculada	SERVIÇOS INICIAIS	856,58	% Período:	100,00%											
Linha calculada	FUNDAÇÃO	17.164,45	% Período:	100,00%											
Linha calculada	PAREDES E PAINÉIS	10.410,23	% Período:	50,00%	50,00%										
Linha calculada	ESTRUTURA	8.900,97	% Período:	100,00%											
Linha calculada	CAIXES	4.955,84	% Período:	100,00%											
Linha calculada	COBERTURA	10.617,78	% Período:	100,00%											
Linha calculada	REVESTIMENTO	13.638,20	% Período:		47,91%	52,09%									
Linha calculada	PAVIMENTAÇÃO	5.337,77	% Período:		100,00%										
Linha calculada	ESQUADRIAS	10.852,70	% Período:		100,00%										
Linha calculada	PINTURA	1.965,53	% Período:		100,00%										
Linha calculada	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.621,64	% Período:		60,65%										
Linha calculada	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIO	25.676,46	% Período:	100,00%											
Linha calculada	GALÇADA	11.331,05	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 124.260,48															
				Período:	Repassar:	%									
					Contratada:	23.226,55	8.767,91	35.900,37	25.112,18	31.252,47					
					Outros:										
					Investimento:	23.226,55	8.767,91	35.900,37	25.112,18	31.252,47					
					%	18,69%	25,75%	54,04%	74,86%	100,00%					
				Acumulado:	Repassar:										
					Contratada:	23.226,55	31.994,46	67.884,83	93.007,01	124.260,48					
					Investimento:	23.226,55	31.994,46	67.884,83	93.007,01	124.260,48					

Assinatura

Responsável Técnico
 Nome: JAMILÉ STORCH
 CREA/CAU: RS219831
 ART/RTT:

BOZANO *Bozano*
 Local

terça-feira, 6 de junho de 2023
 Data