



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano



Certifico que o presente documento foi publicado no quadro de publicações oficiais do município

Bozano-RS 1º 10/7/2021

Carla Luiza Perussatto
Carla Luiza Perussatto CPF 015.794.470-07

Agente Administrativo

"QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 11/2020, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOZANO E A
EMPRESA JAIR AGOSTINHO DA LUZ"

Por este instrumento que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE BOZANO/RS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.216.419/0001-36, com sede administrativa na Av. Silvio Frederico Ceccato, nº 518, representado por seu Prefeito, Senhor RENATO LUIS CASAGRANDE, brasileiro, casado, agente político, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **JAIR AGOSTINHO DA LUZ**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.026.628/0001-27, estabelecida na Rua Presidente Kennedy, 108, Bairro Cristo Rei, na cidade de Palmitos/SC, CEP 89.887-000, neste ato representada pelo empresário JAIR AGOSTINHO DA LUZ, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 065.323.139-39, portador da CI-RG nº 3125190, residente e domiciliado no mesmo endereço, doravante designada **CONTRATADA**;

Considerando que durante a execução da obra houve a necessidade de serem feitas adequações no projeto de pavimentação poliédrica, através da supressão de serviços constantes na planilha orçamentária;

Considerando a adequação do projeto executivo através da supressão de 216,95m² de pavimentação poliédrica na área da faixa de domínio pertencente ao DNIT – Entroncamento da Linha 11 com a BR 285, referente a Linha 11 (item 2);

Considerando a adequação do projeto executivo através da supressão de 51,60m² de pavimentação poliédrica, referente ao Acesso ao Centro Cultural Leto (item 3);

Firmam este Quinto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 11/2020, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

É objeto deste Quinto Termo Aditivo, a supressão de materiais e serviços nas obras da Linha 11 e Acesso ao Centro Cultural Leto, tudo em conformidade com o Memorando nº 25 – SMOVT e planilhas que integram o Boletim de Medição anexo, parte integrante e complementar deste termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem inalteradas, sendo este Quinto Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Quinto Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinada e ratificada na presença de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos jurídicos.

Bozano/RS, 30 de junho de 2021.

e — ll
CONTRATANTE

JAIR AGOSTINHO DA LUZ
Assinado de forma digital por JAIR AGOSTINHO DA LUZ
LUZ:30026628000127
Dados: 2021.07.01 09:08:51 -03'00'

CONTRATADA