



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

Certifico que o presente documento foi publicado no quadro de publicações oficiais do município

Bozano-RS, 12/04/2021

Carla Luiza Perussatto
Carla Luiza Perussatto CPF 015.794.470-07
Agente Administrativo

"SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2020, FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOZANO E A EMPRESA COMPAVI – PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME"

Por este instrumento que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE BOZANO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ/MF nº 04.216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico Ceccato, nº 518, neste ato, representado pelo Prefeito Renato Luis Casagrande, brasileiro, casado, agente político, denominado **CONTRATANTE**, e a **EMPRESA COMPAVI – PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.139.082/0001-36, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, 2531, Bairro Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS, neste ato representada pelo sócio, Senhor Paulo Rogério Strelow, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 570.584.580-49, portador da CI-RG nº. 6048597774, residente e domiciliado na Rua Oscar Espelett, 204, Bairro Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS, designada **CONTRATADA**;

Considerando o parecer favorável emitido pela fiscal do contrato (Engenheira Civil do Município), através do Memorando nº 12 – SMOVT, datado de 09/04/2021, que opina por acrescer 120 (cento e vinte) dias ao prazo de execução da obra contratada;

Considerando que a justificativa corresponde ao período que o município utilizou para executar serviços de máquina para retirada de laje na linha de assentamento dos tubos pluviais;

Considerando os dias de precipitação pluviométrica e impraticáveis, de acordo com o diário de obras, no período compreendido entre 13/08/2020 e 08/04/2021;

Considerando os dias de paralisação devido um caso de coronavírus na equipe que atua na obra;

Firmam este Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 25/2020, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

É objeto deste Segundo Termo Aditivo, a prorrogação do prazo de execução da obra e de vigência contratual por mais 120 dias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem inalteradas, sendo este Segundo Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinada e ratificada na presença de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos jurídicos.

Bozano/RS, 09 de abril de 2021.

[Assinatura]

CONTRATANTE

[Assinatura]

CONTRATADA