



Estado do Rio Grande do Sul  
**Município de Bozano**



"QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2020, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOZANO E A EMPRESA JAIR AGOSTINHO DA LUZ"

Por este instrumento que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE BOZANO/RS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.216.419/0001-36, com sede administrativa na Av. Silvio Frederico Ceccato, nº 518, representado por seu Prefeito, Senhor RENATO LUIS CASAGRANDE, brasileiro, casado, agente político, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **JAIR AGOSTINHO DA LUZ**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 30.026.628/0001-27, estabelecida na Rua Presidente Kennedy, 108, Bairro Cristo Rei, na cidade de Palmitos/SC, CEP 89.887-000, neste ato representada pelo empresário JAIR AGOSTINHO DA LUZ, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 065.323.139-39, portador da CI-RG nº 3125190, residente e domiciliado no mesmo endereço, doravante designada **CONTRATADA**;

Considerando o parecer favorável emitido pela fiscal do contrato (Engenheira Civil do Município), através do Memorando nº 13 – SMOVT, datado de 12/04/2021, que opina por acrescentar 90 (noventa) dias ao prazo de execução da obra contratada;

Considerando os Termos Aditivos de paralisação de obra solicitados pelo município;

Considerando os dias de precipitação pluviométrica e impraticáveis, de acordo com diário de obras;

Considerando justificativa apresentada pela empresa, afirmando que devido a pandemia houve queda na produção dos insumos (pedras irregulares e meio-fio) no mercado local e consequentemente queda na produção;

Firmam este Quarto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 11/2020, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**


É objeto deste Quarto Termo Aditivo, a prorrogação do prazo de execução da obra e de vigência contratual por mais 90 dias.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais cláusulas e condições alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem inalteradas, sendo este Quarto Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinada e ratificada na presença de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos jurídicos.

Bozano/RS, 12 de abril de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
CONTRATADA

JAIR  
AGOSTINHO DA  
LUZ:300266280  
00127

Assinado de forma  
digital por JAIR  
AGOSTINHO DA  
LUZ:30026628000127  
Dados: 2021.04.20  
09:14:03 -03'00'