



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

Certifico que o presente documento foi publicado no quadro de publicações oficiais do município

Bozano-RS 29/04/2021

Carla Luiza Perussatto
Carla Luiza Perussatto CPF 015.794.470-07
Agente Administrativo

"TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 28/2020, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOZANO E A EMPRESA MARCELO PEREIRA BATISTAS CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI"

Por este instrumento que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE BOZANO/RS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.216.419/0001-36, com sede administrativa na Av. Silvio Frederico Ceccato, nº 518, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RENATO LUIS CASAGRANDE, brasileiro, casado, agente político, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **MARCELO PEREIRA BATISTAS CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 31.900.949/0001-71, estabelecida na Rua Osvaldo Rieck, 608, Bairro Industrial, na cidade de Ijuí/RS, neste ato representada pelo titular MARCELO PEREIRA BATISTA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 926.632.810-34, portador da CI-RG nº. 6073038413, residente e domiciliado no mesmo endereço, doravante designada **CONTRATADA**;

Considerando o parecer favorável emitido pela fiscal do contrato (Engenheira Civil do Município), através do Memorando nº 16/ SMOVT, datado de 19/04/2021, que opina por acrescer 60 (sessenta) dias ao prazo de execução da obra contratada, cuja justificativa corresponde de que a empresa teve que se adequar a redução de mão de obra devido a propagação da pandemia do coronavírus;

Considerando as dificuldades de aquisição de alguns materiais de construção no mercado local;

Firmam este Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 28/2020, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

É objeto deste Terceiro Termo Aditivo, a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 60 dias, a contar de 19 de abril de 2021, e por consequência, a prorrogação do prazo de duração do Contrato até 30 de setembro de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem inalteradas, sendo este Terceiro Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinada e ratificada na presença de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos jurídicos.

Bozano/RS, 19 de abril de 2021.

628
CONTRATANTE

M. A. P.
CONTRATADA