



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano



Certifico que o presente documento foi publicado no quadro de publicações oficiais do município

Bozano-RS 12/02/2021

Carla Luiza Perussato
Carla Luiza Perussato CPF 015.794.470-07
Agente Administrativo

"TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº9/2020, FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL – BOZANO/RS, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOZANO E A EMPRESA G. BONAFÉ - EPP"

Por este instrumento que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE BOZANO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ/MF nº 04.216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico Ceccato, nº 518, neste ato, representado pelo Prefeito, Sr. RENATO LUIS CASAGRANDE, denominada **CONTRATANTE**, e a **EMPRESA G. BONAFÉ - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.900.525/0001-49, estabelecida na Rua Vítor Zancan, 848, Centro, na cidade de Palmitinho/RS, CEP 98430-000, neste ato representada pela empresária GISELLI BONAFÉ, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº. 034.713.860-84, portadora da CI-RG nº. 2107509222, residente e domiciliada na Rua Hermenegildo Triches, 70, Centro, na cidade de Palmitinho/RS, doravante designada **CONTRATADA**;

Considerando o parecer favorável emitido pela fiscal do contrato (Engenheira Civil do Município), através do Memorando nº 03 – SMOVT, datado de 21/01/2021, que opina por acrescer 90 (noventa) dias ao prazo de execução da obra contratada, cuja justificativa corresponde à propagação da pandemia do coronavírus, a dificuldade de aquisição de alguns materiais de construção no mercado local e, a precipitação pluviométrica ocorrida no período de agosto/2020 à janeiro/2021, verificada no Diário de Obras.

Firmam este Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 9/2020, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

É objeto deste Terceiro Termo Aditivo, a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 90 dias, a contar de 10 de fevereiro de 2021, e por consequência, a prorrogação do prazo de duração do Contrato até 14 de setembro de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem inalteradas, sendo este Terceiro Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinada e ratificada na presença de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos jurídicos.

Bozano/RS, 21 de janeiro de 2021.

Renato Luis Casagrande

CONTRATANTE
Gisele Bonafé

CONTRATADA