



Estado do Rio Grande do Sul

# Município de Bozano

Certifico que o presente documento foi publicado no quadro de publicações oficiais do município

Bozano-RS 21 de 06 de 2021

Carla Luiza Perussato  
CPF 015.794.470-07  
Agente Administrativo

"SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº9/2020, FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL – BOZANO/RS, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOZANO E A EMPRESA G. BONAFÉ - EPP"

Por este instrumento que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE BOZANO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ/MF nº 04.216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico Ceccato, nº 518, neste ato, representado pelo Prefeito, Sr. RENATO LUIS CASAGRANDE, denominada **CONTRATANTE**, e a **EMPRESA G. BONAFÉ - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.900.525/0001-49, estabelecida na Rua Vitor Zancan, 848, Centro, na cidade de Palmitinho/RS, CEP 98430-000, neste ato representada pela empresária GISELLI BONAFÉ, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº. 034.713.860-84, portadora da CI-RG nº. 2107509222, residente e domiciliada na Rua Hermenegildo Triches, 70, Centro, na cidade de Palmitinho/RS, doravante designada **CONTRATADA**;

Considerando o Memorando nº 23/2021 - SMOVTMA, datado de 15/06/2021, emitido pela fiscal do contrato (Engenheira Civil do Município), através do qual informa o acréscimo de serviços;

Considerando a omissão de quantificação de serviço verificado no projeto e orçamento, conforme documento emitido pelo autor do projeto, tem-se que houve um acréscimo de 57,40m de terças em perfil U, assim como um acréscimo de 24,50m<sup>2</sup> de alvenaria de blocos de concreto, utilizados para fechamento dos vãos entre os ambientes internos e entrada da ampliação da edificação, partindo da viga canaleta até as terças;

Firmam este Sétimo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 9/2020, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

É objeto deste Sétimo Termo Aditivo o acréscimo de serviços, no valor de R\$ 6.361,58, sendo R\$ 4.969,03 referente materiais e R\$ 1.392,55 referente a mão de obra.

## CLÁUSULA SEGUNDA – NOVA REDAÇÃO

A Cláusula Quinta do instrumento contratual de origem passa a vigorar com a seguinte redação:

### "CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1 O preço total a ser pago é o da proposta ofertada pela empresa vencedora da Licitação, na Modalidade Tomada de Preços nº 3/2020, quantificado em R\$ 275.815,97 (duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quinze reais e, noventa e sete centavos), sendo R\$ 211.212,08 referente materiais e R\$ 64.603,89 referente a mão de obra.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão	05	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
Projeto/Atividade	1.121	Reforma e construção no Centro de Cultura – Contrato de Repasse nº 870866/2019 – Mturismo (0001)
Elemento Despesa	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações



Estado do Rio Grande do Sul

# Município de Bozano

## CLÁUSULA QUARTA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem inalteradas, sendo este Sétimo Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinada e ratificada na presença de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos jurídicos.

Bozano/RS, 16 de junho de 2021.

CONTRATANTE

CONTRATADA