



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano



Certifico que o presente documento foi publicado no quadro de publicações oficiais do município

Bozano-RS 19/10/2020

Carla Luiza Perussatto
Carla Luiza Perussatto CPF 015.794.470-07
Agente Administrativo

"PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2020, FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOZANO E A EMPRESA COMPAVI – PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME"

Por este instrumento que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE BOZANO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ/MF nº 04.216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico Ceccato, nº 518, neste ato, representado pelo Prefeito Ernesto Natal Nicoletti, brasileiro, casado, agente político, CPF nº 703.460.110-00, denominado **CONTRATANTE**, e a **EMPRESA COMPAVI – PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.139.082/0001-36, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, 2531, Bairro Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS, neste ato representada pelo sócio, Senhor Paulo Rogério Strelow, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 570.584.580-49, portador da CI-RG nº. 6048597774, residente e domiciliado na Rua Oscar Espelett, 204, Bairro Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS, designada **CONTRATADA**;

Considerando a deliberação do Prefeito, através do Memorando nº 16 – SMOVT, datado de 19/10/2020, que determina a paralisação da obra durante 40 dias;

Considerando que no presente mês e no ineditamente seguinte ocorre o escoamento de grãos devido a safra de culturas de inverno e o plantio de culturas de verão;

Considerando que a Rua Francisco Bonfada serve de rota para tal, inclusive devido à localização da empresa cerealista Copagril;

Considerando que o desvio devido às obras ocasionará uma rota alternativa com acréscimo de 20Km envolvendo a BR 285, cujo tráfego de máquinas agrícolas potencializa o risco de acidentes;

Firmam este Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 25/2020, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

É objeto deste Primeiro Termo Aditivo, a paralisação da obra durante 40 dias a contar de 19 de outubro de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem inalteradas, sendo este Primeiro Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Primeiro Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinada e ratificada na presença de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos jurídicos.

Bozano/RS, 19 de outubro de 2020.

[Assinatura]

CONTRATANTE

[Assinatura]

CONTRATADA