



Estado do Rio Grande do Sul  
**Município de Bozano**



**"SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
Nº9/2020, FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E  
CONSTRUÇÃO NO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL – BOZANO/RS,  
QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOZANO E A EMPRESA G. BONAFÉ  
- EPP"**

Por este instrumento que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE BOZANO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ/MF nº 04.216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico Ceccato, nº 518, neste ato, representado pelo Prefeito, Sr. ERNESTO NATAL NICOLETTI, denominada **CONTRATANTE**, e a **EMPRESA G. BONAFÉ - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.900.525/0001-49, estabelecida na Rua Vitor Zancan, 848, Centro, na cidade de Palmitinho/RS, CEP 98430-000, neste ato representada pela empresária GISELLI BONAFÉ, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº. 034.713.860-84, portadora da CI-RG nº. 2107509222, residente e domiciliada na Rua Hermenegildo Triches, 70, Centro, na cidade de Palmitinho/RS, doravante designada **CONTRATADA**;

Considerando o pedido de paralisação da obra, protocolizado pela empresa G. BONAFÉ – EPP em 09/12/2020;

Considerando que os efeitos da pandemia do coronavírus traduzem fato notório, inclusive no que concerne a escassez de insumos empregados na construção civil, a incluir o ferro;

Considerando a deliberação do Prefeito, que determina a paralisação da obra durante 30 dias, bem como o diferimento do prazo de conclusão, contados da data do recebimento do requerimento;

Firmam este Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 9/2020, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

É objeto deste Segundo Termo Aditivo, a paralização da obra durante 30 dias a contar de 9 de dezembro de 2020, bem como o diferimento do prazo de conclusão da obra.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais cláusulas e condições alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem inalteradas, sendo este Segundo Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinada e ratificada na presença de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos jurídicos.

Certifico que o presente documento foi publicado no quadro de publicações oficiais do município

Bozano-RS 04.12.2020

Carla Luiza Perussato  
Carla Luiza Perussato CPF 015.794.470-07  
Agente Administrativo

Bozano/RS, 16 de dezembro de 2020.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Av. Silvio Frederico Ceccato, nº 518 - Fone (55) 3643.2004 - 3643.2107  
CEP 98733-000 - BOZANO - RS CNPJ 04.216.419/0001-36