



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano

Certifico que o presente documento foi publicado no quadro de publicações oficiais do município

Bozano-RS, 29/04/2021

Carla Luiza Perusatto
Carla Luiza Perusatto CPF 015.794.470-07
Agente Administrativo

"QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2020, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOZANO E A EMPRESA MARCELO PEREIRA BATISTAS CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI"

Por este instrumento que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE BOZANO/RS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.216.419/0001-36, com sede administrativa na Av. Silvio Frederico Ceccato, nº 518, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RENATO LUIS CASAGRANDE, brasileiro, casado, agente político, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **MARCELO PEREIRA BATISTAS CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 31.900.949/0001-71, estabelecida na Rua Osvaldo Rieck, 608, Bairro Industrial, na cidade de Ijuí/RS, neste ato representada pelo titular MARCELO PEREIRA BATISTA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 926.632.810-34, portador da CI-RG nº. 6073038413, residente e domiciliado no mesmo endereço, doravante designada **CONTRATADA**;

Considerando o pedido de reequilíbrio financeiro apresentado pela empresa;

Considerando o Memorando nº 18 – SMOVT, datado de 27/04/2021, no qual a fiscal do contrato (Engenheira Civil do Município), informa os parâmetros utilizados para elaboração da planilha reequilibrada, parte integrante deste aditivo juntamente com seu incluso Orçamento Discriminado – Reequilíbrio Financeiro.

Firmam este Quarto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 28/2020, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 É objeto Quarto Termo Aditivo, a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro referente os materiais, no montante total de R\$ 5.947,91;

1.2 Em razão do reequilíbrio econômico-financeiro realizada por esta cláusula, o valor total do contrato passa a ser de **R\$ 123.185,83 (cento e vinte três mil, cento e oitenta e cinco reais, oitenta e três centavos)**, dos quais R\$ 92.166,20 (noventa e dois mil, cento e sessenta e seis reais, vinte centavos), correspondente aos materiais e R\$ 31.019,63 (trinta e um mil, dezenove reais e sessenta e três centavos), duzentos e três reais e cinquenta e oito centavos) correspondentes à mão de obra.

CLÁUSULA SEGUNDA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem inalteradas, sendo este Quarto Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinada e ratificada na presença de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos jurídicos.

Bozano/RS, 29 de abril de 2021.

[Assinatura]

CONTRATANTE
[Assinatura]

CONTRATADA