Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Bozano

o presente do

cumento’
Certfice A o quadro de publicaGOS  ugEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°9/2020,
P fcials do municipio Q02k FIRMADO PARA A EXECUGAO DE OBRA DE REFORMA E
sAn 103 18 CONSTRUGAO NO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL — BOZANOIRS,
Lo / QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOZANO E A EMPRESA G. BONAFE

russat® C -EPP

ania Lulza ‘:3 oate AdmimistivO

Por este instrumento que celebram entre si o MUNICIPIO DE BOZANO, Pessoa Jurldica de Direito
Piblico Interno, CNPJ/MF n°® 04.216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico
Ceccato, n° 518, neste afo, representado pelo Prefeito, Sr. RENATO LUIS CASAGRANDE, denominada
CONTRATANTE, ¢ a EMPRESA G. BONAFE - EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o n°. 18.900.526/0001-49, estabelecida na Rua Vitor Zancan, 848, Centro, na cidade de Palmitinho/RS,
CEP 98430-000, neste ato representada pela empresdria GISELL] BONAFE, brasileira, solteira, inscrita no
CPF sob o n° 034.713.860-84, portadora da CI-RG n®. 2107509222, residente e domicifiada na Rua
Hermenegildo Triches, 70, Centro, na cidade de Palmitinho/RS, doravante designada CONTRATADA;

Considerando o pedido de prorrogagdo do praze de execugiio obra por mais 90 (hovents) dias,
protocolizado pela empresa G. BONAFE — EPP em 05/05/2021;

Considerando a defiberagio do Prefeito, que aprova a prorrogacéio da execucdo da obra, contudo,
reforgando a fiscaliza¢gio quanto & regularidade do andamento da obra, inclusive no que concerne 2 alocagéio

gozano-R

de funcionarios suficientes pela contratada;

Firmam este Sexto Termo Aditivo ae Conirate Administrative n® 9/2020, que reger-se-a pelas
seguintes clausulas e condigbes:
CLAUSULA PRIMEIRA -~ OBJETO

E objeto deste Sexto Termo Aditivo, a prorrogagfio do prazo de execugio da obra por mais 90 dias, a
contar de 12 de maio de 2021,
CLAUSULA SEGUNDA - DEMAIS CLAUSULAS

As demais clausulas e condigies alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem
inalteradas, sendo este Sexio Termo Aditive parte integrante e complementar daguele.

Cerios e gjustades, firnam o presente Termo Aditivo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, que vai
assinada e ratificada na presenga de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por fedos os
termos, para que deles decorram os esperados efsitos juridicos.

Bozano/RS, 11 de maio de 2021.
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CONTRATADA
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