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oficiais do m”g’c'p‘o 4 "QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Bozano-Rs1=_( 07 oJL N° 11/2020, QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOZANO E A
EMPRESA JAIR AGOSTINHO DA LUZ"

70-07

...............................................................................................

' A,_A‘ AL JAAM‘ A
a Perusggtto CPF 016.794.4

Agente’ Administrativo ) . _ _
Por este instrumento que celebram entre si o MUNICIPIO DE BOZANO/RS, Pessoa Jurldica de Direito

Puablico Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n® 04.216.419/0001-38, com sede administrativa na Av. Silvio
Frederico Ceccato, n® 518, representado por seu Prefeito, Senhor RENATO LUIS CASAGRANDE, brasileiro,
casado, agente politico, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa JAIR AGOSTINHO DA LUZ,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNRJ/MF sob o n®. 30.026.628/0001-27, estabelecida na Rua
Presidente Kennedy, 108, Bairro Cristo Rei, na cidade de Palmitos/SC, CEP 89.887-000, neste ato

N representada pelo empresario JAIR AGOSTINHO DA LUZ, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n°
065.323.139-39, portador da CI-RG n® 3125190, residente e domiciliade no mesmo endereco, doravante
designada CONTRATADA;

Considerando que durante a execuc8o da obra houve a necessidade de serem feitas adequagdes
no projeto de pavimentacio poliédrica, através da supresséo de servicos constantes na planitha orgamentaria;

Considerando a adequagdo do projeto executivo através da supressfic de 216,95m2 de
pavimentagéo poliédrica na érea da faixa de dominio pertencente ao DNIT — Entroncamento da Linha 11 com
a BR 285, referente a Linha 11 {item 2);

Considerando a adequagdo do projeto executivo através da supressio de 51,60m2 de
pavimentag¢éo poliédrica, referente ao Acesso ao Centro Cultural Leto (item 3},

Firmam este Quinto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n® 11/2020, que reger-se-a pelas
seguintes clausulas e condigfes:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

E objeto deste Quinto Termo Aditivo, a supressao de materiais e servigos nas obras da Linha 11
& Acesso ao Céhtro Cultural Leto, tudo em conformidade com o Memorando n® 25 — SMOVT e planilhas que

o integram o Boletim de Medigao anexo, parte integrante e complementar deste termo aditivo.

CLAUSULA SEGUNDA - DEMAIS CLAUSULAS

As demais cldusulas e condigbes alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem
inalteradas, sendo este Quinto Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Quinto Termo Aditivo em 03 (trés) vias de igual teor e
forma, que vai assinada e ratificada na presenca de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes
por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos juridicos.

Bozano/RS, 30 de junho de 2021.
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