Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Bozano

o nbhca & no guadro de pubt ag:oes - : L
:hcials do municipio N°9/2020, FIRMADG PARA A EXECUCAO DE OBRA DE

s::»ozano-Rs_Q&uQ&b '~ REFORMA E CONSTRUGAO NO CENTRO DE CULTURA

WM%JW MUNICIPAL — BOZANO/RS, QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE . -

Sarla Luiza Perussatid  CPF 015.794.470-07 BOZANO E A EMPRESA G. BONAFE - EPP”
Agente Administrativo

Por este mstrumento que celebram entre si 0 MUNICIPIO DE BOZANO, Pessoa Juridicade -
Direito Publico Interno, CNPJIMF n° 04.216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua .
Silvio Frederico Ceccato, n® 518, neste ato, representado pela Prefeita em exercicio, Sra. LIANE
FATIMA BUZETTO, denominada CONTRATANTE, e a EMPRESA G. BONAFE - EPP, pessoa
juridica dé direito privado, inscfita no CNPJ/MF sob o n°, 18.900.525/0001-49, estabelecida na Rua
Vitor Zancan 848, Centro, na udade de PalmitmholRS CEP 98430-000, neste ato representada
pela empresaria GISELLI BONAFE, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n°. 034.713.860-84,
portadora da CI-RG n°. 2107509222, residente e domiciliada na Rua Hermenegildo Triches, 70,
Centro, na cidade de Palmitinho/RS, doravante designada CONTRATADA, '

Considerando o parecer emitido pela fiscal do contrato (Engenheira Civil do Municipio},
através do Memorando n® 15 — SMOVT, datado de 15/10/2020, que opina por acrescer 240 dias ao
prazo de vigéncia contratual, '

Considerando o fato de que a Ordem de Servigo emitida pela Caixa Econdmica Federal e
pelo Mumclpto de Bozano, deu-se somente em 13 de agosto de 2020; '

‘Considerando o prazo de 150 dias para a execugdo da obra, bem como possiveis atrasos |
devido &s intempéries, o tempo necessario para as liberagbes dos repasses pelo Ministério do
Turismo e o intervalo de tempo entre o recebimento provisorio e definitivo da obra;

' Firmam este Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n® 8/2020, que reger-se-a
pelas seguintes clausulas e condig:(")es:'
CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO _

E objeto deste Primeiro Termo Aditivo, a prorrogagao do prazo de duragéo do Contrato, sem
qualquer influéncia no prazo de execugéb da obra.' '
CLAUSULA SEGUNDA — NOVA REDAGAO

A clausula nona do instrumento contratual de origem passa a vigorar com a seguinte
redagéo: ' |

CLAUSUL_A NONA - DURAGAO DO CONTRATO:
9.1 O presente Contrato sera por prazo determinado, tendo inicio na data de sua
assinatura e vigorando até dia 17 de junho de 2021, periodo para o definitivo
recebimento da obra.
CLAUSULA TERCEIRA ~ DEMAIS CLAUSULAS
As demais clausulas e condigbes alocadas no Instrumento Contratual de origem
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daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente terceiro Termo Aditivo em 03 (trés) vias de igual
teor e forma, que vai assinada e ratificada na presenca de 02 (duas) tfestemunhas, . '
responsabilizando-se as partes por todos os termos, para gue deles decorram os esperados eféitos
juridicos. | '
Bozano/RS, 15 de outubro de 2020.
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