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Agente Administrativo

.............................................................................

Por este instrumento que celebram entre si o MUNICIPIO DE BOZANO/RS, Pessoa Jurid
Publico Interno, inscrito no CNPJ/MF sob 0 n° 04.216.419/0001-36, com sede administrativa
Frederico Ceccato, n® 518, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RENATO LUIS CA
brasileiro, casado, agente politico, doravante denominado CONTRATANTE, & a empresa
PEREIRA BATISTAS CONSTRUGOES CIVIL EIRELI, pessca juridica de direito privado, inscrita

CONTRATO
MUNICIPIO
A BATISTAS

------------------

ica de Direito
na Av. Silvio
SAGRANDE,
MARCELO
ho CNPJMF

sob o n°. 31.900.949/0001-71, estabelecida na Rua Osvaldo Rieck, 608, Bairro Industrial, na cidade de ljui/RS,

neste ato representada pelo titular MARCELO PEREIRA BATISTA, brasileiro, solteiro, empresari

CPF sob o n° 926.632.810-34, portador da CI-RG n°. 6073038413, residente e domiciliadg

endereco, doravante designada CONTRATADA:

Considerando o parecer favoravel emitido pela fiscal do contrato (Engenheira Civil dI

através do Memorando n® 16/ SMOVT, datado de 19/04/2021, que opina por acrescer 60 (sess

o, inscrito no
no mesmo

Municipio),
nta) dias ao

prazo de execugéo da obra contratada, cuja justificativa corresponde de que a empresa teve que se adequar a

reducdo de méo de obra devido a propagacdc da pandemia do coronavirus;

Considerando as dificuldades de aquisigdo de alguns materiais de construgédo no mercago local;

Firmam este Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 28/2020, que regdr-se-a pelas

seguintes clausulas e condigtes
CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

E objeto deste Terceiro Termo Aditivo, a prorrogagéo do prazo de execugdo da obra por mais 60 dias,

a contar de 19 de abril de 2021, e por consequéncia, a prorrogacéo do prazo de duragio do Co
de setembro de 2021.
CLAUSULA SEGUNDA — DEMAIS CLAUSULAS

ntrato até 30

As demais clausulas e condigGes alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem

inalteradas, sendo este Terceirc Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditive em 03 (trés) vias de igual teor e fofma, que vai

assinada e ratificada na presenga de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes
termes, para que deles decorram os esperados efeitos juridicos.

por todos os

Bozanc/RS, 192 de abril de 2021.
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