




Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano



Certifico que o presente documento foi publicado no quadro de publicações oficiais do município

Bozano-RS 18/10/2021


Carla Luiza Perussatto CPF 015.794.470-07
Agente Administrativo

"SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2020, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOZANO E A EMPRESA MARCELO PEREIRA BATISTAS CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI"

Por este instrumento que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE BOZANO/RS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.216.419/0001-36, com sede administrativa na Av. Silvio Frederico Ceccato, nº 518, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RENATO LUIS CASAGRANDE, brasileiro, casado, agente político, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **MARCELO PEREIRA BATISTAS CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 31.900.949/0001-71, estabelecida na Rua Osvaldo Rieck, 608, Bairro Industrial, na cidade de Ijuí/RS, neste ato representada pelo titular MARCELO PEREIRA BATISTA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 926.632.810-34, portador da CI-RG nº. 6073038413, residente e domiciliado no mesmo endereço, doravante designada **CONTRATADA**;

Considerando o comunicado oriundo da empresa, parte integrante e complementar deste instrumento independente de transcrição, através do qual é informado que a mesma "não esta encontrando o insumo (Pedra de Basalto 25x50x13) em seu comércio local e ao seus arredores";

Considerando a notória dificuldade projetada sobre os insumos da construção civil em razão da situação peculiar advinda da pandemia do Covid-19;

Considerando que o Município reconheceu, em despacho fundamentado do Prefeito, a excepcional situação apresentada pela empresa contratada;

Considerando a manifestação verbal da Engenharia Civil da Municipalidade, no sentido da possibilidade de substituir o método construtivo por outro mais simples e econômico, inclusive passível de execução direta;

Considerando que a supressão dos serviços concernentes ao muro de contenção, acarretará, necessariamente, a realização de reequilíbrio contratual em favor do município, haja vista a equivalente redução do valor contratual;

Firmam este Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 28/2020, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 É objeto deste Segundo Termo Aditivo, a supressão de material e mão-de-obra definidos no contrato, concernente ao item 2.1 – Muro de contenção, cujo valor total corresponde a R\$ 7.279,34.

1.2 Em razão da supressão realizada por esta cláusula, o valor total do contrato passa a ser de **R\$ 117.237,92 (cento e dezessete mil, duzentos e trinta e sete reais, noventa e dois centavos)**, dos quais R\$ 86.218,29 (oitenta e seis mil, duzentos e dezoito reais, vinte nove centavos), correspondente aos materiais e R\$ 31.019,63 (trinta e um mil, dezenove reais e sessenta e três centavos), duzentos e três reais e cinquenta e oito centavos) correspondentes à mão de obra.

1



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano



CLÁUSULA SEGUNDA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem inalteradas, sendo este Segundo Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinada e ratificada na presença de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos jurídicos.

Bozano/RS, 12 de fevereiro de 2021.

CONTRATANTE

CONTRATADA