



## Estado do Rio Grande do Sul

# Município de Bozano

Certifico que o presente documento foi publicado no quadro de publicações oficiais do município

Bozano-RS 03 05 2021

*Carla Luiza Perussato*  
Carla Luiza Perussato CPF 015.794.470-07  
Agente Administrativo

"TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2020, FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOZANO E A EMPRESA COMPAVI – PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME"

Por este instrumento que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE BOZANO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ/MF nº 04.216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico Ceccato, nº 518, neste ato, representado pelo Prefeito Renato Luis Casagrande, brasileiro, casado, agente político, denominado **CONTRATANTE**, e a **EMPRESA COMPAVI – PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.139.082/0001-36, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, 2531, Bairro Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS, neste ato representada pelo sócio, Senhor Paulo Rogério Strelow, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 570.584.580-49, portador da CI-RG nº. 6048597774, residente e domiciliado na Rua Oscar Espelett, 204, Bairro Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS, designada **CONTRATADA**;

Considerando que a obra encontra-se sem execução física desde 13/04/2021;

Considerando a execução de mais de 2.000,00m<sup>2</sup> com Boletim de medição enviado para a Caixa em 02/03/2021 e sem previsão de pagamentos e sem recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Firmam este Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 25/2021, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

É objeto deste Terceiro Termo Aditivo, a suspensão temporária do prazo de execução da obra até 31 de maio de 2021.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem inalteradas, sendo este Terceiro Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinada e ratificada na presença de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos jurídicos.

Bozano/RS, 30 de abril de 2021.

*Renato Luis Casagrande*  
\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE

*Paulo Rogério Strelow*  
\_\_\_\_\_  
CONTRATADA