Estado do Rio Grande do Sul -
Municipio de Bozano

Ceriifico que O presente 00

publicado no quadro de publicagtes "SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO

oficials do municipio N°9/2020, FIRMADO PARA A EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E

aozaHO-RSQZé'-Q_@—-&"% CONSTRUGAO NO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL — BOZANO/RS,
f QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOZANO E A EMPRESA G. BONAFE
CrF 015.794.470-07 - EPP”

Farta Luiza Perussa

Agente ministrativo

Por este instrumento que celebram entre si o MUNICIPIO DE BOZANO, Pessoa Juridica de Direito
Pdblico Interno, CNPJ/MF n® (04.216.418/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico
Ceccato, n® 518, neste ato, representado pelo Prefeito, Sr. RENATO LUIS CASAGRANDE, denominada
CONTRATANTE, e a EMPRESA G. BONAFE - EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o n® 18.900.525/0001-49, estabelecida na Rua Vitor Zancan, 848, Centro, na cidade de Palmitinho/RS,
CEP 98430-000, neste ato representada pela empresaria GISELLI BONAFE, brasileira, solteira, inscrita no
CPF sob o n® 034.713.860-84, portadora da CI-RG n® 2107509222, residente ¢ domiciliada na Rua
Hermenegildo Triches, 70, Centro, na cidade de Palmitinho/RS, doravante designada CONTRATADA,;

Considerando o Memorando n® 23/2021 - SMOVTMA, datado de 15/06/2021, emitido pela fiscal do
contrato (Engenheira Civil do Municipio), através do qual informa o acréscime de servigos;

Considerando a omissdo de quantificacio de servigo vetificado no projeto e orgamento, conforme
documento emitido pelo autor do projeto, fem-se gue houve um acréscimo de 57,40m de tercas em perfil U,
assim como um acréscimo de 24,50m? de alvenaria de blocos de concreto, utilizados para fechamento dos
véos entre os ambientes internos e entrada da ampliac&o da edificacéo, partindo da viga canaleta até as tergas;

Firmam este Sétimo Termo Aditivo aoc Contrato Administrativo n® 9/2020, que reger-se-a pelas

seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
E objeto deste Sétimo Termo Aditivo o acréscimo de servicos, no valor de R$ 6.361,58, sendo R$
4.969,03 referente materiais e R$ 1.392,55 referente a méo de obra.

CLAUSULA SEGUNDA - NOVA REDAGAO
A Clausula Quinta do instrumento contratual de origem passa a vigorar com a

seguinte redag&o:
“CLAUSULA QUINTA - PREGO
5.1 O prego fotal a ser pago € o da proposta ofertada pela empresa vencedora da
Licitagdo, na Modalidade Tomada de Pregos n® 3/2020, guantificado em R$
275.815,97 (duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quinze reais e, noventa e
sele centavos), sendo R$ 211.212,08 referente materiais e R§ 64.603,89 referente a
mao de obra.

CLAUSULA TERCEIRA — DOTAGAO ORGAMENTARIA
As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrdo & conta da seguinte dotagdo orgamentéria:

Orgéo 05 | Secretaria Municipal de Educagio, Cultura, Desporto e
Turismo
ProjetofAtividade 1.121 | Reforma e construgdo no Centro de Cultura — Contrato
| de Repasse n° §70866/2019 — Mturismo (0001)
Elemento Despesa 4.4.90.51.00.00 { Obras e Instalagdes
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CLAUSULA QUARTA - DEMAIS CLAUSULAS

As demais cliusulas e condigdes alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem
inalteradas, sendo este Sétimo Termo Aditivo parte integrante e complementar daguele.

Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, que vai

assinada e ratificada na presenga de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os
termos, para que deles decorram os esperados efeitos juridicos.

Bozano/RS, 16 de junho de 2021.
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