



# Estado do Rio Grande do Sul

## Município de Bozano

Certifico que o presente documento foi publicado no quadro de publicações oficiais do município

Bozano-RS 26/03/2021

*Carla Luiza Perussatto*  
Carla Luiza Perussatto CPF 015.794.470-07  
Agente Administrativo

"QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°9/2020, FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL – BOZANO/RS, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOZANO E A EMPRESA G. BONAFÉ - EPP"

Por este instrumento que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE BOZANO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ/MF n° 04.216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico Ceccato, n° 518, neste ato, representado pelo Prefeito, Sr. RENATO LUIS CASAGRANDE, denominada **CONTRATANTE**, e a **EMPRESA G. BONAFÉ - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 18.900.525/0001-49, estabelecida na Rua Vitor Zancan, 848, Centro, na cidade de Palmitinho/RS, CEP 98430-000, neste ato representada pela empresária GISELLI BONAFÉ, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n°. 034.713.860-84, portadora da CI-RG n°. 2107509222, residente e domiciliada na Rua Hermenegildo Triches, 70, Centro, na cidade de Palmitinho/RS, doravante designada **CONTRATADA**;

Considerando o requerimento protocolado pela CONTRATADA em 14/10/2020, a qual pede reequilíbrio econômico-financeiro;

Considerando os efeitos materiais experimentados com a pandemia do novo coronavírus;

Considerando o parecer favorável emitido pela fiscal do contrato (Engenheira Civil do Município), através do Memorando SMOVT n° 08/2021, datado de 24/02/2021, a qual apresenta o valor ajustado, sendo o valor acrescido de R\$ 16.042,95 referente os materiais;

Firmam o presente Quarto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 9/2020, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

É objeto deste Quarto Termo Aditivo a concessão de reequilíbrio econômico financeiro ao Contrato, utilizando-se para a recomposição dos valores a tabela com custo das composições do SINAPI, mediante o aumento de R\$ 16.042,95 referente os valores dos materiais.

### CLÁUSULA SEGUNDA – NOVA REDAÇÃO

A Cláusula Quinta do instrumento contratual de origem passa a vigorar com a seguinte redação:

#### \*CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1 O preço total a ser pago é o da proposta ofertada pela empresa vencedora da Licitação, na Modalidade Tomada de Preços n° 3/2020, quantificado em R\$ 252.854,30 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta quatro reais e, trinta centavos), sendo R\$ 252.854,30 referente materiais e R\$ 63.211,34 referente a mão de obra.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão	05	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
Projeto/Atividade	1.121	Reforma e construção no Centro de Cultura – Contrato de Repasse n° 870866/2019 – Mturismo (0001)
Elemento Despesa	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações



Estado do Rio Grande do Sul  
**Município de Bozano**

**CLÁUSULA QUARTA – DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais cláusulas e condições alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem inalteradas, sendo este Quarto Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinada e ratificada na presença de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos jurídicos.

Bozano/RS, 22 de março de 2021.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Fica consignado que o ajuste do presente aditivo reponta ao equilíbrio de preços, não anula o pedido complementar protocolado pela empresa em 19 de março 2021 que continuará tendo regular cumprimento.