Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Bozano

Darifico 5
Ji:;%icaci% no guadro de publicagies "TERCEIRQ TERMQ ADITIVO AQ CONTRATO ADMINISTRATIVO
whois do municipio N°9/2020, FIRMADO PARA A EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E
A2 10242020
¢ .zano-RS { CONSTRUGCAO NO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL — BOZANO/RS,
T QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOZANO E A EMPRESA G. BONAFE
DoutoAouizay .

Varis Liiza Perussalfy) CPF 015.794.470-07
Agente AGMINISIALEVO =

Por este instrumento que celebram entre si o MUNICIPIO DE BOZANO, Pessoa Juridica de Direito
Puablico Interno, CNPJ/MF n® 04.216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico
Ceccato, n® 518, neste ato, representado pelo Prefeito, Sr. RENATO LUIS CASAGRANDE, denominada
CONTRATANTE, e a EMPRESA G. BONAFE - EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o n°. 18.800.525/0001-49, estabelecida na Rua Vitor Zancan, 848, Centro, na cidade de Palmitinho/RS,
CEP 98430-000, neste ato representada pela empresaria GISELLI BONAFE, brasileira, solteira, inscrita no
CPF sob o n°® 034.713.860-84, pertadora da CI-RG n°. 2107509222, residente e domiciliada na Rua

 Hermenegildo Triches, 70, Centro, na cidade de Palmitinho/RS, doravante designada CONTRATADA,;

Considerando o parecer favoravel emitido pela fiscal do contrato (Engenheira Civil do Municipio),
através do Memorando n® 03 — SMOVT, datado de 21/01/2021, que opina por acrescer 90 {noventa) dias ao
prazo de execugdo da obra contratada, cuja justificativa corresponde & propagagdo da pandemia do
coronavirus, a dificuldade de aquisicdo de alguns materiais de construgo no mercado local e, a precipitagdo
pluviométrica ocorrida no periodo de agosto/2020 4 janeirof2021, verificada no Diario de Obras.

Firmam este Terceiro Termo Aditivo ac Contrato Administrative n® 9/2020, que reger-se-a pelas
seguintes clausulas e condi¢tes
CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

E objeto deste Terceiro Termo Aditivo, a prorrogagéio do prazo de execugdo da obra por mais 90 dias,
a contar de 10 de fevereiro de 2021, e por consequéncia, a prorrogagao do prazo de duragéo do Contrato até
14 de setembro de 2021.
CLAUSULA SEGUNDA - DEMAIS CLAUSULAS

As demais clausulas e condigdes alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem
inalteradas, sendo este Terceiro Termo Aditive parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, que vai
assinada e ratificada na presencga de 02 (duas) testemunhas, responsabilizandc-se as partes por todos os
termos, para que deles decorram os esperados efeitos juridicos.

Bozano/RS, 21 de janeiro de 2021.
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