Estado do Rio Grande do Sul /
Municipio de Bozanoy,

HSEGUNDG  TERMO#ADITI CONTRATO-ABMINISTRATIVE™
N°9/2020, FIRMADO PARA A EXECUGAQ DE OBRA DE REFORMA E
CONSTRUGAO NO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL — BOZANO/RS,
QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOZANO E A EMPRESA G. BONAFE'
-EPP"

Por este instrumento que celebram entre si o MUNIGIPIO DE BOZANO, Pessoa Juridica de Direito
Piblico Interno, CNPJMF n° 04,216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico
Ceccato, n° 518, neste: ato, representado pelo Prefeito, Sr. ERNESTO NATAL NICOLETTI,. denominada
CONTRATANTE, e a EMPRESA 6. BONAFE - EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJMF
sob o n®. 18.900.525/0001-49, estabelecida na Rua Vitor Zancan, 848, Centro, na cidade de Palmitinho/RS,
CEP 98430-000, neste ato representada. pela empresaria GISELLI BONAFE, brasileira, solteira, inserita. no
CPF sob o n° 034.713.860-84, portadora da CI-RG n°® 2107509222, residente e domiciliada na Rua
Hermenegildo Triches, 70, Centro, na cidade de Palmitinho/RS, doravante designada CONTRATADA,
4 Considerando o pedido de paralisagio da obra, protocolizado pela empresa G. BONAFE — EPP em
- 09/12/2020;
Considerando que os efeitlos da pandemia. do coronavirus traduzem fato notorio, inclusive no que
concerne a escassez de insumos empregados na construgao civil, a incluir.o ferro;
Considerando a deliberagio do Prefeito, que determina a -paralisacio da obra durante 30 dias, bem
como o diferimento do prazo de conclusgo, contados da data do recebimento do requerimento;
Firmam este Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n® 9/2020, que reger-se-a pelas
seguintes clausulas e condigdes:
CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
E objeto deste Segundo Termo Aditivo, a paralizacéo da obra durante 30 dias a contar de 9 de
dezembro de 2020, bem como o diferimento do prazo de concluséo da obra.
CLAUSULA SEGUNDA ~ DEMAIS CLAUSULAS
As demais clausulas e condigdes atocadas no Instrumenic Contratual de origem permanecem
inalteradas, sendo este Segundo Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Termo.Aditivo em 03 (irés) vias de igual teor ¢ ferma, que
vai assinada e ratificada na presencga de 02 {duas) testemunhas, responsatilizando-se as partes portodos 0s
termos, para que deles decorram og esperados efeitos juridicos.
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