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Por este instrumento que celebram entre sio MUNICIPIO DE BOZANO, Pessoa Juridica de Direito Publico

Interno, CNPJ/MF n° 04.216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico Ceccato, n® 518,
neste ato, representado pelo Prefeito Ernesto Natal Nicoletti, brasileiro, casado, agente politico, CPF n® 703.460.110-
00, denominado CONTRATANTE, e a EMPRESA COMPAVI - PAVIMENTAGAO E COMERCIO LTDA - ME, pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.139.082/0001-36, estabelecida na Rua Bar&o do Rio
Branco, 2531, Bairro Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS, neste ato representada pelo sécio, Senhor Paulo
Rogério Strelow, brasileiro, divorciado, empresario, inscrito no CPF sob o n°. 570.584.580-49, portador da CI-RG n®.
6048597774, residente e domiciliado na Rua Oscar Espelett, 204, Bairro Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS,
designada CONTRATADA,;

Considerando a deliberagdo do Prefeito, através do Memorando n® 16 — SMOVT, datado de 19/10/2020,
que determina a paralisagéo da obra durante 40 dias;

Considerando que no presente més e no ineditamente seguinte ocorre o escoamento de gréos devido a
safra de culturas de inverno e o plantio de culturas de veréo;

Considerando que a Rua Francisco Bonfada serve de rota para tal, inclusive devido a localizagao da
empresa cerealista Copagril;

Considerando que o desvio devido as obras ocasionard uma rota alternativa com acréscimo de 20Km
envolvendo a BR 285, cujo trafego de maquinas agricolas potencializa o risco de acidentes;

Firmam este Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n® 25/2020, que reger-se-a pelas seguintes
clausulas e condicbes:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

E objeto deste Primeiro Termo Aditivo, a paralizagéo da obra durante 40 dias a contar de 19 de outubro de
2020.
CLAUSULA SEGUNDA - DEMAIS CLAUSULAS

As demais cléusulas e condigBes alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem
inalteradas, sendo este Primeiro Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.
Certos e ajustados, firmam o presente Primeiro Termo Aditivo em 03 (trés) vias de igual teor e forma,

que vai assinada e ratificada na presenca de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os

termos, para que deles decorram os esperados efeitos juridicos.

Bozano/RS, 19 de outubro de 2020.
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