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Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Bozano

"QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO N° 11/2020, QUE CELEBRAM O MUNICIPIO
DE BOZANO E A EMPRESA JAIR AGOSTINHO DA LUZ

....................

Por este instrumento que celebram entre si o MUNICIPIO DE BOZANO/RS, Pessoa Juridica de Direito
Publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n® 04.216.419/0001-36, com sede administrativa na Av. Silvio
Frederico Ceccato, n® 518, representado por seu Prefeito, Senhor RENATO LUIS CASAGRANDE, brasileiro,
casado, agente politico, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa JAIR AGOSTINHO DA LUZ,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJMF sob o n®. 30.026.628/0001-27, estabelecida na Rua
Presidente Kennedy, 108, Bairro Cristo Rei, na cidade de Palmitos/SC, CEP 8£9.887-000, neste ato
representada pelo empresario JAIR AGOSTINHO DA LUZ, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n°
065.323.138-38, portador da CI-RG n® 3125190, residente domicitiado no mesmo enderego, deravante
designada CONTRATADA;

Considerando o parecer favoravel emitido pela fiscal do contrato {Engenheira Civil do Municipio),
através do Memorando n® 13 — SMOVT, datado de 12/04/2021, que opina por acrescer 90 (noventa) dias ao
prazo de execugéo da obra coniratada;

Considerando os Termos Aditivos de paralisagéo de obra solicitados pelo municipio;

Considerando os dias de precipitagio pluviométrica e impraticéveis, de acordo com diario de
obras; .

Considerando justificativa apresentada pela empresa, afirmando que devido a pandemia houve
queda na produgfio dos insumos (pedras irregulares e meio-fic) no mercado local e consequentemente queda
na producio,

Firmam este Quarto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 11/2020, que reger-se-& pelas
seguintes clausulas e condiges:

CLAUSULA PRIMEIRA —~ OBJETO

£ objeto deste Quarto Termo Aditivo, a prorrogagéo do prazo de execucio da obra e de vigéncia

contratual por mais 80 dias.
CLAUSULA SEGUNDA - DEMAIS CLAUSULAS

_ As demais clausulas e condigbes alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem
inalteradas, sendo este Quarto Terme Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 {trés) vias de igual teor e forma, que
vai assinada e ratificada na presenga de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os
termos, para que deles decorram os esperados efeitos juridicos.

Bozano/RS, 12 de abril de 2021.
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