Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Bozano

;ﬂiﬁcvado no quadro de publicagties "QUARTO TERMO ADITIVO AQ CONTRATO ADMINISTRATIVO
oficials do municipio N°9/2020, FIRMADO PARA A EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E
Bozanc-RSelG_ICA 12074 CONSTRUCAO NO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL —~ BOZANO/RS,
Dis ;)N QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOZANO E A EMPRESA G. BONAFE

: -EPP”

B uiza Perusibito GPF 015.794.470-07
Agente/ Administrative

Por este instrumento que celebram entre si o MUNICIPIO DE BOZANO, Pessoa Juridica de Direito
Publico Interno, CNPJMF n® 04.216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico
Ceccato, n° 518, neste ato, representado pelo Prefeito, Sr. RENATO LUIS CASAGRANDE, denominada
CONTRATANTE, ¢ a EMPRESA G. BONAFE - EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o n°. 18.900.525/0001-49, estabelecida na Rua Vitor Zancan, 848, Centro, na cidade de Palmitinho/RS,
CEP 98430-000, neste ato representada pela empresaria GISELL! BONAFE, brasileira, soiteira, inscrita no
CPF sob o n® 034.713.860-84, portadora da CI-RG n°. 2107509222, residente e domiciliada na Rua
Hermenegildo Triches, 70, Centro, na cidade de Palmitinho/RS, doravante designada CONTRATADA;

Considerando o requerimento protocolado pela CONTRATADA em 14/10/2020, a qual pede
reequilibrio econdmice-financeiro;

Considerando os efeitos materiais experimentados com a pandemia do novo coronavirus;

Considerando o parecer favoravel emitido pela fiscal do contrato (Engenheira Civil do Municipio),
através do Memorando SMOVT n® 08/2021, datado de 24/02/2021, a qual apresenta o valor ajustado, sendo o
valor acrescido de R$ 16.042,95 referente os materiais,

Firmam o presente Quarto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n® 9/2020, que reger-se-a pelas
seguintes clausulas e condigbes:
CLAUSULA PRIMEIRA ~ OBJETO

E objeto deste Quarto Termo Aditivo a concessao de reequilibrio econémico financeiro ao Contrato,
utilizando-se para a recomposigéo dos valores a tabela com custo das composigdes do SINAPI, mediante o
aumento de R$ 16.042 95 referente os valores dos materiais.
CLAUSULA SEGUNDA — NOVA REDAGAO

A Clausula Quinta do instrumento contratual de origem passa a vigorar com a

seguinte redagéo:
“CLAUSULA QUINTA —PREGO
5.1 O preco total a ser pago & o da proposta ofertada pela empresa vencedora da
Licitagiio, na Modalidade Tomada de Pregos n° 3/2020, quantificado em RS
262.854,30 (duzentos e cinquenta & dois mil, oitocentos e cinquenta quatro reais e,
trinta centavos), sendo R$ 252.854,30 referente matesials e R$ 63.211,34 referente
a mac de ohra.

CLAUSULA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA %
As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrdo & conta da seguinte dotagéo orgamentaria:

e

Orgao 05 | Secretaria Municipal de Educacéo, Cultura, Desporto e
Turismo

Projeto/Atividade 1.121 | Reforma e construgio no Centro de Cultura — Contrato
de Repasse n® 870866/2019 — Mturismo (0001)

Elemento Despesa 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalagées
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Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Bozano

CLAUSULA QUARTA — DEMAIS CLAUSULAS
As demais clausulas e condi¢cbes alocadas no Instrumento Coniratual de origem permanecem

inalteradas, sendo este Quarto Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, que vai
assinada e ratificada na presenca de 02 {duas) testemunhas, respensabilizando-se as partes por todos os
termos, para que deles decorram os esperados efeitos juridicos.

Bozano/RS, 22 de margo de 2021.
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