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Por este instrumento que celebram entre si o MUNICIPIO DE BOZANO, Pessoa Juridica de Direito
Publico Interno, CNPJ/MF n° 04.216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico Ceccato, n°
518, neste ato, representado pelo Prefeito Renato Luis Casagrande, brasileiro, casado, agente politico, denominado
CONTRATANTE, ¢ 2 EMPRESA COMPAVI - PAVIMENTAGAO E COMERCIO LTDA - ME, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.139.082/0001-36, estabelecida na Rua Bardo do Rio Branco, 2531, Bairro
Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS, neste ato representada pelo sécio, Senhor Paulo Rogério Strelow, brasileiro,
divorciado, empresario, inscrito no CPF sob o n°. 570.584.580-49, portador da CI-RG n°. 6048597774, residente e
domicitiado na Rua Oscar Espelett, 204, Bairro Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS, designada CONTRATADA,;

Considerandc o parecer favoravel emitido pela fiscal do contrato (Engenheira Civil do Municipio),

através do Memorando n° 12 — SMOVT, datado de 09/04/2021, que opina por acrescer 120 (cento e vinte) dias ao
prazo de execugdo da obra contratada;
Considerando que a justificativa corresponde ao periodo que o municipic utilizou para executar
servigos de maquina para retirada de laje na finha de assentamento dos tubos pluviais;
Considerando os dias de precipitagéo pluviométrica e impraticaveis, de acordo com o digrio de obras,
no periodo compreendido entre 13/08/2020 e 08/04/2021:
Considerando os dias de paralisagio devido um casc de coronavirus na equipe que atua na obra;
Firmam este Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 25/2020, que reger-se-a pelas
seguintes clausulas e condices:
CLAUSULA PRIMEIRA ~ OBJETO
E objeto deste Segundo Termo Aditivo, a prorrogagac do prazo de execugédo da obra e de vigéncia
contratual por mais 120 dias.
CLAUSULA SEGUNDA - DEMAIS CLAUSULAS
As demais clausulas e condiges alocadas no Instrumento Confratual de origem permanecem
inalteradas, sendo este Segundo Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.
Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, que vai
assinada e ratificada na presenca de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos,

para que deles decorram os esperados efeitos juridicos.

Bozano/RS, 09 de abril de 2021.
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