



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano

Certifico que o presente documento foi publicado no quadro de publicações oficiais do município

Bozano-RS 22/10/2020

Carla Luiza Perussato
Carla Luiza Perussato CPF 015.794.470-07
Agente Administrativo

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°9/2020, FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL – BOZANO/RS, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOZANO E A EMPRESA G. BONAFÉ - EPP

Por este instrumento que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE BOZANO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ/MF n° 04.216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico Ceccato, n° 518, neste ato, representado pela Prefeita em exercício, Sra. LIANE FÁTIMA BUZETTO, denominada **CONTRATANTE**, e a **EMPRESA G. BONAFÉ - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 18.900.525/0001-49, estabelecida na Rua Vitor Zancan, 848, Centro, na cidade de Palmitinho/RS, CEP 98430-000, neste ato representada pela empresária GISELLI BONAFÉ, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n°. 034.713.860-84, portadora da CI-RG n°. 2107509222, residente e domiciliada na Rua Hermenegildo Triches, 70, Centro, na cidade de Palmitinho/RS, doravante designada **CONTRATADA**,

Considerando o parecer emitido pela fiscal do contrato (Engenheira Civil do Município), através do Memorando n° 15 – SMOVT, datado de 15/10/2020, que opina por acrescer 240 dias ao prazo de vigência contratual;

Considerando o fato de que a Ordem de Serviço emitida pela Caixa Econômica Federal e pelo Município de Bozano, deu-se somente em 13 de agosto de 2020;

Considerando o prazo de 150 dias para a execução da obra, bem como possíveis atrasos devido às intempéries, o tempo necessário para as liberações dos repasses pelo Ministério do Turismo e o intervalo de tempo entre o recebimento provisório e definitivo da obra;

Firmam este Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 9/2020, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

É objeto deste Primeiro Termo Aditivo, a prorrogação do prazo de duração do Contrato, sem qualquer influência no prazo de execução da obra.

CLÁUSULA SEGUNDA – NOVA REDAÇÃO

A cláusula nona do instrumento contratual de origem passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA NONA – DURAÇÃO DO CONTRATO:

9.1 O presente Contrato será por prazo determinado, tendo início na data de sua assinatura e vigorando até dia 17 de junho de 2021, período para o definitivo recebimento da obra.

CLÁUSULA TERCEIRA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições alocadas no Instrumento Contratual de origem

Av. Silvio Frederico Ceccato, n° 518 - Fone (55) 3643.2004 - 3643.2107
CEP 98733-000 - BOZANO - RS CNPJ 04.216.419/0001-36



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano

permanecem inalteradas, sendo este Primeiro Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente terceiro Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinada e ratificada na presença de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos jurídicos.

Bozano/RS, 15 de outubro de 2020.

CONTRATANTE

CONTRATADA