



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

Certifico que o presente documento foi publicado no quadro de publicações oficiais do município

Bozano-RS 11/11/2019

Carla Luiza Perussatto
Carla Luiza Perussatto CPF 015.794.470-07
Agente Administrativo

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2019

"PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2019, FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOZANO E A EMPRESA COMPAVI – PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA."

Por este instrumento que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE BOZANO**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ/MF nº 04.216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico Ceccato, nº 518, neste ato, representado pelo Prefeito Ernesto Natal Nicoletti, brasileiro, casado, agente político, CPF nº 453.141.790-91, denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa **COMPAVI – PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.139.082/001-36, estabelecida na RUA Barão do Rio Branco, 2531, Bairro Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta /RS, neste ato representada pelo sócio Sr. Paulo Rogério Strelow, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 570.584.580-49, portador da CI-RG nº 6048597774, residente e domiciliado na rua Oscar Espelett, 204, Bairro Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS, doravante designada **CONTRATADA**;

Considerando o documento oriundo do Setor de Engenharia do Município, parte integrante e complementar deste instrumento independente de transcrição, através do qual é solicitado acréscimo de área pavimentada de 135,85m², na Rodovia Frederico Costa Beber (item 1);

Considerando a identificação, quantitativos e justificativas técnicas exaradas para amparar a realização do pretendido aditamento;

Firmam este Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 33/2019, regido pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 É objeto deste Primeiro Termo Aditivo, a realização de acréscimo do item 1 definido no contrato, conforme segue Laudo Técnico e Projeto anexo.

1.2 Em razão do acréscimo realizado por esta cláusula, o valor total do contrato passa a ser de **R\$ 72.777,35** (setenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais, trinta e cinco centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – NOVA REDAÇÃO

A cláusula quinta do instrumento contratual de origem passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO:

5.1 O preço total a ser pago é o da proposta ofertada pela empresa vencedora da Licitação, na Modalidade Tomada de Preços nº 02/2019, quantificado em **R\$ 72.777,35** (setenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais, trinta e cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem inalteradas, sendo este Primeiro Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

131
19




Estado do Rio Grande do Sul


Município de Bozano

Certos e ajustados firmam o presente Termo Aditivo em 03 vias de igual teor e forma, que seguem assinadas e ratificadas na presença de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos jurídicos.

Bozano/RS, 11 de outubro de 2019.



CONTRATANTE



CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) Luana Rosani Ziliani
024.333.340-11

2) Samuel Siegel
011.329.800-90

Registre-se e Publique-se.