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Por este instrumento que celebram entre si o MUNICiPIO DE BOZANO, Pessoa Juridica de
Direito Publico Interno, CNPJ/MF n° 04.216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio

Frederico Ceccato, n° 518, neste ato, representado pelo Prefeito Ernesto Natal Nicoletti, brasileiro,
casado, agente politico, CPF n° 453.141.790-91, denominado CONTRATANTE, € a Empresa
COMPAVI — PAVIMENTAGAO E COMERCIO LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°. 06.139.082/001-36, estabelecida na RUA Bar&o do Rio Branco, 2531, Bairro Vila
Brenner, na cidade de Cruz Alta /RS, neste ato representada pelo sécio Sr. Paulo Rogério Strelow,
brasileiro, divorciado, empresario, inscrito no CPF sob o n°® 570.584.580-49, portador da CI-RG n°
6048597774, residente e domiciliado na rua Oscar Espelett, 204, Bairro Vila Brenner, na cidade de
Cruz Alta/RS, doravante designada CONTRATADA;

Considerando o documento oriundo do Setor de Engenharia do Municipio, parte integrante e
complementar deste instrumento independente de transcrigéo, através do qual é solicitado acréscimo
de area pavimentada de 135,85m2, na Rodovia Frederico Costa Beber (item 1

Considerando a identificacdo, quantitativos e justificativas técnicas exaradas para amparar a
realizacao do pretendido aditamento;

Firmam este Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 33/2019, regido pelas
seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO ’

141 E objeto deste Primeiro Termo Aditivo, a realizagéo de acréscimo do item 1 definido no
contrato, conforme segue Laudo Técnico e Projeto anexo.

1.2 Em razdo do acréscimo realizado por esta clausula, o valor total do contrato passa a ser de
R$ 72.777,35 (setenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais, trinta e cinco centavos).
CLAUSULA SEGUNDA - NOVA REDAGAO

A clausula quinta do instrumento contratual de origem passa a vigorar com a seguinte
redagao:

CLAUSULA QUINTA - PREGO:
5.1 O prego total a ser pago é o da proposta ofertada pela empresa vencedora da

Licitacdo, na Modalidade Tomada de Pregos n° 02/2019, quantificado em R$ 72.777,35 (setenta
e dois mil, setecentos e setenta e sete reais, trinta e cinco centavos).

CLAUSULA TERCEIRA - DEMAIS CLAUSULAS
As demais clausulas e condicées alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem

inalteradas, sendo este Primeiro Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.
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Certos e ajustados firmam o presente Termo Aditivo em 03 vias de igual teor e forma, que
seguem assinadas e ratificadas na presenga de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as

partes por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos juridicos.

CON$RATANT

Bozano/RS, 11 de outubro de 2019.

COMTRATADA
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Registre-se e Publique-se.
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