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ADMINISTRATIVO N° 28/2020, QUE CELEBRAM O
DE BOZANO E A EMPRESA MARCELO PEREIRA
CONSTRUGOES CiVIL EIRELI"

CONTRATO
MUNICIPIO
\ BATISTAS

"QUARTO TERMO ADITIVO

Agerite Administrativo

Por este instrumento que celebram entre si o MUNICIPIO DE BOZANO/RS, Pessoa Jurid
Pablico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n® 04.216.419/0001-36, com sede administrativa r

Frederico Ceccato, n® 518, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RENATC LUIS CAS
brasileiro, casade, agente politico, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
PEREIRA BATISTAS CONSTRUGOES CIVIL EIREL, pessoa juridica de direito privado, inscrita
sob o n®. 31.900.949/0001-71, estabelecida na Rua Osvaldo Rieck, 608, Bairro Industrial, na cidad
neste ato representada pelo titular MARCELQO PEREIRA BATISTA, brasileiro, solteiro, empreséri
CPF sob o n° 926.632.810-34, portador da CI-RG n®. 6073038413, residente e domiciliado
enderego, doravante designada CONTRATADA,;

Considerando o pedido de reequilibrio financeiro apresentado pela empresa;

Considerando o Memcrando n® 18 — SMOVT, datado de 27/04/2021, no qual a fisca
(Engenheira Civil do Municipio), informa os parametros utilizados para elaboracao da planilha r
parte integrante deste aditivo juntamente com seu incluse Orgamento Discriminade — Reequilibrio

Firmam este Quarto Termo Aditivo ao Confrato Administrative n® 28/2020, que rege
seguintes clausulas e condigdes:
CLAUSULA PRIMEIRA ~ OBJETO

1.1 E objeto Quarto Termo Aditivo, a concessfio de reequilibrio econdmico-financeiro
materiais, no montante total de R$ 5.947 91;
1.2 Em raz&o do reequilibrio econdmico-financeiro realizada por esta clausula, o valor tota
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passa a ser de R$ 123.185,83 {cento e vinte trés mil, cento e oitenta e cinco reais, oitenta e trés centavos),

dos quais R$ 92.166,20 (noventa e dois mil, cento e sessenta e seis reais, vinte centavos), corresp
materiais e R$ 31.019,63 (trinta e um mil, dezenove reais e sessenta e trés centavos), duzentos ¢
cinquenta e oito centavos) comrespondentes & mao de obra.
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As demais cldusulas e condi¢es alocadas no Instrumento Contratual de origem permanscem

inalteradas, sendo este Quarto Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e gjustados, firmam o presente Termo Adifivo em 03 (trés) vias de igual teor e fo

assinada e ratificada na presenca de 02 {duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes |

termos, para que deles decorram os esperados efeitos juridicos.
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