Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Bozano

"QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 25/2020,
FIRMADO PARA A EXECUGAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO
POLIEDRICA, QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOZANO E A EMPRESA
COMPAVI - PAVIMENTAGAO E COMERCIO LTDA - ME”

Por este instrumento que celebram entre si o MUNICIPIO DE BOZANO, Pessoa Juridica de Direito
Publico Interno, CNPJ/MF n° 04.216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico Ceccato, n°
518, neste ato, representado pelo Prefeito Renato Luis Casagrande, brasileiro, casado, agente politico, denominado
CONTRATANTE, ¢ a EMPRESA COMPAV! - PAVIMENTAGAO E COMERCIO LTDA - ME, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.139.082/0001-36, estabelecida na Rua Barao do Rio Branco, 2531, Bairro
Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS, neste ato representada pelo sécio, Senhor Paulo Rogério Strelow, brasileiro,
divorciado, empresario, inscrito no CPF sob ¢ n°. 570.584.580-49, portador da CI-RG n°. 6048597774, residente e
domiciliado na Rua Oscar Espelett, 204, Bairro Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS, designada CONTRATADA;
Considerando que a obra encontra-se sem execugéo fisica desde 13/04/2021;
Considerando a execugao de mais de 2.000,00m? com Boletim de medig3o ja enviado para a Caixa;
Considerando o documento emitido pela fiscal do contrato (Engenheira Civil do Municipio), datado de
27/05/2021, no qual cientifica de que o Ministério do Desenvolvimento Regional ainda nao disponibilizou o recurso
necessario para o pagamento dos servigos ja executados pela empresa, devidos desde 02/03/2021.
Firmam este Quarto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n® 25/2021, que reger-se-a pelas seguintes
clausulas e condigbes:
CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
E objeto deste Quarto Termo Aditivo, a suspens&o temporaria do prazo de execuc¢éo da obra até 30 de junho
de 2021.
CLAUSULA SEGUNDA - DEMAIS CLAUSULAS
As demais clausulas e condigbes alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem
inalteradas, sendo este Quarto Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.
Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, que vai
assinada e ratificada na presenca de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos,

para que deles decorram os esperados efeitos juridicos.

Bozano/RS, 31 de maioc de 2021.
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