



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

"SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2020, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOZANO E A EMPRESA JAIR AGOSTINHO DA LUZ"

Por este instrumento que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE BOZANO/RS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.216.419/0001-36, com sede administrativa na Av. Sílvio Frederico Ceccato, nº 518, representado por seu Prefeito, Senhor **RENATO LUIS CASAGRANDE**, brasileiro, casado, agente político, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **JAIR AGOSTINHO DA LUZ**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 30.026.628/0001-27, estabelecida na Rua Presidente Kennedy, 108, Bairro Cristo Rei, na cidade de Palmitos/SC, CEP 89.887-000, neste ato representada pelo empresário **JAIR AGOSTINHO DA LUZ**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 065.323.139-39, portador da CI-RG nº 3125190, residente e domiciliado no mesmo endereço, doravante designada **CONTRATADA**;

Considerando a Deliberação do Prefeito através do Memorando SMOVT nº 06/2021, datado de 24/02/2021, que determina a paralisação da obra durante 30 dias;

Considerando que no presente mês e no imeditamente seguinte ocorre o escoamento de grãos devido a safra de culturas de verão;

Considerando que a Rua Alfredo Sartori serve de rota para tal até as empresas cerealistas do município;

Considerando que o desvio devido às obras ocasionará uma rota alternativa com acréscimo de muitos quilômetros com tráfego de caminhões e máquinas agrícolas;

Firmam este Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 11/2020, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO


É objeto deste Segundo Termo Aditivo, a paralisação da obra durante 30 dias a contar de 24 de fevereiro de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem inalteradas, sendo este Segundo Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinada e ratificada na presença de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos jurídicos.

Bozano/RS, 24 de fevereiro de 2021.



CONTRATANTE

CONTRATADA

JAIR
AGOSTINHO
DA
LUZ:300266
28000127

Assinado de forma
digital por JAIR
AGOSTINHO DA
LUZ:300266280001
27
Dados: 2021.04.20
09:12:00 -03'00'