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"SEGUNDO
ADMINISTRATIVO N° 28/2020, QUE CELEBRAM O
DE BOZANO E A EMPRESA MARCELO PEREIRA
CONSTRUGOES CIVIL EIRELI”

TERMO ADITIVO AO

3 021702

W?’M

o OFF 0158.794.470-07
nte Administrativa . ) “
or este instrumento que celebram entre si o MUNICIPIO DE BOZANO/RS, Pessoa Jurid

Ay

CONTRATO
MUNICIPIO
BATISTAS

ca de Direito

Pablico Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 04.216.419/0001-38, com sede administrativa na Av. Silvio

Frederico Ceccato, n® 518, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RENATO LUIS CAS
brasileiro, casado, agente politico, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
PEREIRA BATISTAS CONSTRUGOES CIVIL EIRELI, pessoa juridica de direito privado, inscrita
sob o n®. 31.900.949/0001-71, estabelecida na Rua Osvaldo Rieck, 608, Bairro Industrial, na cidad
neste ato representada pelo titular MARCELO PEREIRA BATISTA, brasileiro, solteiro, empresari
CPF sob o n° 926.632.810-34, portador da CI-RG n° 6073038413, residente e domiciliado
endereco, doravante designada CONTRATADA;

Considerando o comunicado oriundo da empresa, parte integrante e complementar deste
independente de transcrigéo, através do qual & informado que a mesma “ndo esta encontrando o in
de Basalto 25x50x13) em seu comércio local e ao seus arredores”;

Considerando a notéria dificuldade projetada sobre os insumos da construgdo civil e
situagédo peculiar advinda da pandemia do Covid-19;

Considerando que o Municipio reconheceu, em despacho fundamentado do Prefeito, a
situagdo apresentada pela empresa contratada;

Considerande a manifestacdo verbal da Engenheira Civii da Municipalidade, no
possibilidade de substituir o método construtive por outro mais simples e econémico, inclusive
execucgdo direta;

Considerando que a supressdo dos servigos concernentes ao muro de contencio
necessariamente, a realizagdio de reequilibrio contratual em favor do municipio, haja vista a
redugdo do valor contratual;

Firmam este Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n® 28/2020, que rege
seguintes clausulas e condigbes

CLAUSULA PRIMEIRA -~ OBJETO
1.1 E objeto deste Segundo Termo Aditivo, a supressio de material e méo-de-obra definidos|

concernente ao item 2.1 — Muro de contengo, cujo valor total corresponde a R$ 7.279,34.
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1.2 Em razio da supressdo realizada por esta clausula, o valor total do contrato passa

ser de R$

117.237,92 (cento e dezessete mil, duzentos e trinta e sete reais, noventa e dols centavos), dos quais R$

86.218,29 {oitenta e seis mil, duzentos e dezoito reais, vinte nove centavos), correspondente ao
R$ 31.019,63 (irinta e um mil, dezenove reais e sessenta e trés centavos), duzentos e trés reais ¢
oito centavos) correspondentes & méao de obra.
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Estado do-Rio Grande do Sul
Municipio de Bozano

CLAUSULA SEGUNDA —- DEMAIS CLAUSULAS

As demais cldusulas e condigies alocadas no Instrumento Contratuat de origem

inalteradas, sendo este Segundo Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

permanecem

Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, que vai

assinada e ratificada na presenca de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes
termos, para que deles decorram os esperados efeitos juridicos.

por todos os

Bozano/RS, 12 de fevereiro de 2021.
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