Estado do Rio Grande do Sul

"QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
25/2020, FIRMADO PARA A EXECUGAO DE OBRA DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA, QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE
BOZANO E A EMPRESA COMPAVI — PAVIMENTAGAO E COMERCIO
LTDA - ME”

Por este instrumento que celebram entre si 0 MUNICIPIO DE BOZANO, Pessoa Juridica de
Direito Plblico Interno, CNPJ/MF n° 04.216.419/0001-36, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico
Ceccato, n° 518, neste ato, representado pelo Prefeito Renato Luis Casagrande, brasileiro, casado, agente
politico, denominado CONTRATANTE, e a EMPRESA COMPAV] — PAVIMENTAGAO E COMERCIO LTDA -
ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.139.082/0001-36, estabelecida na Rua
Barao do Rio Branco, 2531, Bairro Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS, neste ato representada pelo sécio,
Senhor Paulo Rogério Strelow, brasileiro, divorciado, empresario, inscrito no CPF sob o n°. 570.584.580-49,
portador da CI-RG n°. 6048597774, residente e domiciliado na Rua Oscar Espelett, 204, Bairro Vila Brenner,
na cidade de Cruz Alta/RS, designada CONTRATADA:

Considerando a liberagéo por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional de recursos devidos
a empresa contratada desde 02/03/2021, concernentes aos servigos ja executados;

Considerando que a suspens&o temporaria do prazo de execucio da obra até 30 de junho de 2021,
se deu anteriormente, devido a n&o disponibilidade do recurso necessario para o pagamento dos servigos ja
executados pela empresa;

Firmam este Quinto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 25/2021, que reger-se-a pelas
seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

E objeto deste Quinto Termo Aditivo, o cancelamento da suspensao da execucdo contratual e seu

retorno a partir de 21 de junho de 2021.
CLAUSULA SEGUNDA — DEMAIS CLAUSULAS

As demais clausulas e condigdes alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem
inaiteradas, sendo este Quinto Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.

Certos e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, que
vai assinada e ratificada na presenca de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os

termos, para que deles decorram os esperados efeitos juridicos.

Bozano/RS, 16 de junho de 2021.

CONTRATANTE Certifico gue o presente documento foi
, publicado no quadro de publicagées

oficiais do municipio

Bozano-RS&L&L_@i

CQXTRATADA

Agente Administrativo

Av. Silvio Frederico Ceccato, n® 518 - Fone (55) 3643.2004 - 3643.2107
D Q9727 NN ROTZANM DO AND I AA 910 A10/ANN4 20

~Carla Luiza Perussatyy CPF 015.794.470-07



