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oficiais do municipio “TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
BozaHO-RSﬁ_@_M 25/2020, FIRMADO PARA A EXECUGAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO
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Por este instrumento que celebram entre si o MUNICIPIO DE BOZANO, Pessoa Juridica de Direito

Publico Interno, CNPJ/MF n® 04.216.419/0001-38, sediado administrativamente na Rua Silvio Frederico Ceccato, n°
518, neste ato, representado pelo Prefeito Renato Luis Casagrande, brasileiro, casado, agente politico, denominado
CONTRATANTE, e a EMPRESA COMPAVI - PAVIMENTAGAO E COMERCIO LTDA - ME, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.139.082/0001-36, estabelecida na Rua Barao do Rio Branco, 2531, Bairro
Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS, neste ato representada pelo sécio, Senhor Paulo Rogério Strelow, brasileiro,
divorciado, empresario, inscrito no CPF sob o n®. 570.584.580-49, portador da CI-RG n°. 6048597774, residente e
domiciliado na Rua Oscar Espelett, 204, Bairro Vila Brenner, na cidade de Cruz Alta/RS, designada CONTRATADA;
Considerando que a obra encontra-se sem execucéo fisica desde 13/04/2021:

Agent

Considerando a execugao de mais de 2.000,00m2 com Boletim de medigdo enviado para a Caixa em
02/03/2021 e sem previsdo de pagamentos e sem recursos do Ministério do Desenvoivimento Regional.
Firmam este Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 25/2021, que reger-se-a pelas seguintes
clausulas e condigGes:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
E objeto deste Terceiro Termo Aditivo, a suspenséo temporaria do prazo de execugao da obra até 31 de
maio de 2021.
CLAUSULA SEGUNDA - DEMAIS CLAUSULAS
As demais cldusulas e condigbes alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem
inalteradas, sendo este Terceiro Termo Aditivo parte integrante e complementar daquele.
Cerios e ajustados, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, que vai
assinada e ratificada na presenga de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos,

para que deles decorram os esperados efeitos juridicos.

Bozano/RS, 30 de abril de 2021.
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